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1
1 UVOD  
 
Slovenija se ponaša s številnimi grajskimi parki, ki so praviloma zavarovani kot naša 
kulturna ali naravna dediščina. Simič (2009) v uvodniku knjige Po zgodovinskih parkih in 
vrtovih Slovenije izpostavlja, da naj bi do nedavnega predstavljali slovenski parki in vrtovi 
eno najmanj raziskanih področij slovenske kulturne dediščine, ki je bilo pogosto celo 
spregledano ter da se bolj celovito s to tematiko v Sloveniji ukvarjamo šele v zadnjih 
dvajsetih letih. Simič meni, da ob omembi zgodovinskih parkov in vrtov naletimo na 
kopico sorodnih poimenovanj in pojmov, kar je po njegovem posledica njihove 
nesistematične obravnave v preteklosti. Tako kot Simič ugotavlja, da se uporablja za 
obravnavo zgodovinskih parkov in vrtov različno izrazoslovje, se enak problem pojavlja 
tudi pri uporabi arborističnega izrazoslovja v Sloveniji. Podobna situacija se pojavlja tudi 
pri vlogi in uporabi arboristike ter znanj arborističnih strokovnjakov ob obnovah parkov pri 
nas, saj je arboristika kot stroka (in enako velja za njene strokovnjake) v Sloveniji še vedno 
precej spregledana. V preteklosti so bili v obnovo parkov občasno vključeni le izvajalci 
obžagovanja dreves, pri katerih se je lahko pojavil problem premajhne ali neustrezne 
izobraženosti na področju sodobne arboristike.  
 
Če pogledamo v snovanje zgodovinskih parkov, je ena bolj znanih vizija Olmsteda s 
sredine 19. stoletja. Olmsted je menil, da bo New York nekoč velemesto, ki bo potrebovalo 
kakovostne zelene površine. Mestne oblasti je uspel prepričati, da so pridobile kar 315 ha 
slabo kvalitetnih zemljišč, na katerih je leta 1857 odprl svoj največji projekt in z njim 
ustvaril enega najbolj prepoznavnih ter obiskanih parkov – Centralni park, zeleno srce in 
dušo današnjega osrednjega New Yorka (Frederick …, 2011). Več kot sto let kasneje je 
White (1970) zapisal, da je Centralni park življenjskega pomena za mesto New York ter da 
kasneje ni bilo ustvarjenega česa podobnega. Tudi v Sloveniji je večina današnjih parkov 
in zelenih trgov zapuščina vizije posameznikov v daljni preteklosti, zasnove za nove parke, 
ki bi postale zgodovinskega pomena, pa so izredno redke. Čeprav naši parki ne dosegajo 
izjemne površine Centralnega parka, so zaradi svojih kvalitet, zgodovinske vrednosti ali 
edinosti v prostoru varovani kot kulturna ali naravna dediščina. Grajski parki so bili glede 
svojega nastanka tako rekoč obvezna urejena zelena površina gradov in dvorcev, s katero 
so se nekoč radi postavljali njihovi lastniki. A v današnjem času si veliko lastnikov ne želi, 
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ne zna ali zaradi slabega stanja raje ne upa "postavljati" z njihovo lastnino, torej zgledno 
urejenimi parki. Ob dokaj rednih obnovah in vzdrževanju stavbne dediščine v Sloveniji se 
žal izredno malo sredstev in energije (ali pogosteje sploh nič) nameni za strokovno obnovo 
in kasnejše redno strokovno vzdrževanje grajskih parkov. To je pogosto izpostavljala tudi 
Kolškova, ki je kot konservatorka za kulturno krajino in vrtno arhitekturo sodelovala pri 
raziskovanju ter prenovah vrtno-arhitekturne dediščine (Kolšek, 2013). 
 
Glede vzdrževanja je zanimivo razmišljanje krajinske arhitektke Rozman Fattori, ki je v 
enem izmed svojih predavanj navedla, da prostor vedno dojemamo kot celoto, čeprav ga 
sestavljajo zelo različni elementi. Zato je menila, da bi bilo potrebno z enako skrbjo 
vzdrževati vse njegove sestavne dele, s čimer bi ohranjali njegovo vitalnost in uporabno 
vrednost (Rozman Fattori, 2014). Vzdrževanje in obnova parkov je izredno obsežna in 
kompleksna tematika, ki zajema širok spekter različnih strokovnih znanj. Pri kakovostno 
zasnovanih celovitih obnovah parkov se srečajo številne različne stroke, ki se ukvarjajo z 
enakim prostorom, vsaka pa ima svoje pristope in cilje. Potrebno jih je uskladiti v konceptu 
celostnega (integriranega) načrtovanja za obnovo parkov, pri tem pa hkrati upoštevati 
interese lastnikov, investitorjev, javnosti ter drugih deležnikov. Z vidika dreves je pri 
obnovi parkov smiselno in potrebno sodelovanje arborista svetovalca, ki ima ustrezna 
znanja ter delovne izkušnje z obnovo parkov ter ne zgolj znanja z vidika predpisovanja ali 
izvajanja obžagovanja dreves – kar velja za pogosto ter preozko dojemanje znanj za ta 
profil strokovnjaka. Hkrati je potrebno, da bi ustrezno usposobljen arborist svetovalec za 
obnove parkov poznal tudi zakonodajo in upravne postopke ter razumel in poznal pristope 
ter cilje drugih strok, kot so krajinska arhitektura, hortikultura, sociologija, etnologija in 
gradbeništvo.  
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2 CILJI NALOGE IN HIPOTEZE 
 
Cilj naloge je predstaviti potek uspešno izpeljanega projekta Celostna obnova dreves v 
Grajskem parku v Brežicah, in sicer z vidika obravnave dreves od arborističnega 
načrtovanja ter svetovanja do izvedbe načrtovanih vzdrževalnih del, z vključevanjem 
arborističnih smernic v načrt krajinske arhitekture in pridobivanjem potrebnih soglasij. 
Prav tako želim predstaviti potrebo po sodelovanju s krajinskimi arhitekti, pristojnim 
Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije, lastnikom, izvajalci obžagovanja, 
izvajalci gradbenih del ter izvajalci saditvenih del. V nalogi želim predstaviti potek 
projekta, pri katerem sem sodelovala kot ISA certificiran arborist z licenco ML-0333A, 
predvsem v zaključnem načrtovalskem delu in pri celotni izvedbi del. Za potrebe projekta 
je bil pripravljen arboristični načrt, katerega vsebina je povzeta v nalogi (proces zbiranja 
podatkov, strokovni popis stanja dreves, analiza zbranih podatkov in določevanje 
vzdrževalnih ukrepov, nadomestne saditve, označevanje dreves). Eden glavnih ciljev 
naloge je predstaviti uporabnost, realizacijo ter pomanjkljivosti arborističnega načrta za 
projekt celostne obnove Grajskega parka Brežice in predstaviti smernice za proces 
obravnave dreves na območju potencialnih gradbenih del. V nalogi prav tako navajam 
postopek pridobivanja potrebnih soglasij pristojnih organov ter izvedbo strokovnega 
nadzora med izvajanjem projekta. V nalogi prav tako predstavljam pomembnost vloge 
ustrezno usposobljenega arborista svetovalca pri celovitih obnovah parkov, nujnost 
sodelovanja med strokovnjaki različnih strok ter potrebo po usklajevanju različnih 
pogledov in interesov obnove. Hkrati navajam, katera znanja naj bi imel ustrezno 
usposobljen arborist svetovalec za kakovostno sodelovanje pri obnovi parkov z vidika 
načrtovanja in svetovanja ali izvedbe arborističnih del. 
 
Hipoteze diplomske naloge so naslednje: 
 
1. Drevesa v Grajskem parku Brežice so zadnjega pol stoletja vzdrževali nenačrtno in 
zgolj urgentno. 
 
2 Pri obnovi parka je potrebno sodelovanje arborista svetovalca v vseh fazah (od 
začetnih faz načrtovanja do končne faze izvedbe). 
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3. Vsa gradbena dela v parku imajo lahko negativen vpliv na obstoječa drevesa, ki jih 
želimo ohranjati.  
 
4. Za zagotavljanje ustreznega zdravstvenega stanja in varnosti dreves v parku je 
potrebno tudi po zaključeni obnovi parka še nadaljnje strokovno, načrtno ter redno 
delo z drevesi. 
 
Diplomska naloga je razdeljena na dva dela. Prvi del naloge obravnava predstavitev 
nekaterih tem s širšega arborističnega področja, s katerimi se nakazujejo nekateri podani 
predlogi v zaključku naloge. Drugi del naloge obravnava predstavitev raziskovalnega 
objekta, pripravo arborističnega načrta zanj in proces celostne obnove Grajskega parka 
Brežice. Na podlagi svoje dolgoletne delovne prakse in dodatnega izobraževanja na 
področju arboristike več kot 10 let delovnih izkušenj na področju izvedbe ter svetovanja in 
14 let strokovnega izpopolnjevanja na področju arboristike v zaključku naloge podajam 
predloge za slovenske strokovne nazive v arboristiki, predloge za poimenovanje slovenskih 
strokovnih gradiv v arboristiki ter predloge za obravnavo dreves na območju gradbenih del 
v Sloveniji. 
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3 PROBLEMATIKA ŠIRŠEGA PODROČJA ARBORISTIKE 
 
To poglavje vsebuje pregled pomembnejših objav in izrazoslovja s področja arboristike, 
urejanja parkov ter varstva naravne in kulturne dediščine. Dodan je tudi opis vloge 
soglasodajalcev pri obnovi parkov in kratek pregled postopkov načrtovanja v arboristiki, 
gozdarstvu ter krajinski arhitekturi, ki se uporablja v Sloveniji. 
 
3.1 ARBORISTIKA, ARBORIST IN CERTIFICIRANJE V ARBORISTIKI 
 
V nalogi povzemam osnovne definicije ter hkrati predstavljam tako danes uveljavljeno kot 
tudi neustrezno izrazoslovje, ki se uporablja v Sloveniji. Na kratko predstavljam 
certificiranje v arboristiki in podajam predloge za slovensko poimenovanje nekaterih 
nazivov. 
 
3.1.1  Arboristika 
 
Arboristika je v zadnjih sto letih kot uveljavljena stroka v svetu doživela številne 
spremembe in občasno (zaradi različnih vzrokov) tudi pospešen razvoj. V zadnjih 
tridesetih letih je doživela velik napredek, predvsem zaradi povečanega raziskovalnega 
dela, napredka v razvoju opreme in tehnologije ter tudi zaradi vse večjega delovanja in 
povezanosti arboristov po vsem svetu. Arboristika je izraz, ki se je v zadnjih desetih letih 
v Sloveniji dobro uveljavil. Arborikultura je izraz, ki se za to stroko v Sloveniji ni 
uveljavil.  
 
Arboristika, arborikultura (lat. arbor – drevo, cultura – gojenje; ang. arboriculture, fra. 
arboriculture, nem. Baumpflege) je veja hortikulture in urbanega gozdarstva, ki temelji na 
razumevanju drevesne biologije in se ukvarja s preučevanjem, gojenjem in ohranjanjem 
dreves v urbanem okolju (Lah, 2002). Oven (2000) v članku Kaj pravzaprav je arboristika 
navaja, da je arboristika disciplina, ki se ukvarja z gojenjem dreves v urbanem okolju. 
Navaja, da je v nasprotju z gozdarstvom in urbanim gozdarstvom, ki raziskujeta ter 
razvijata načela gospodarjenja z večjo skupino dreves, znanstveni in praktični predmet 
arboristike posamezno drevo, praviloma v urbanem okolju ter zaradi tega velja za 
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najpomembnejši in komplementarni del urbanega gozdarstva. Za cilj arboristike Oven 
navaja, da je to zdravo, estetsko in varno drevo, kar je možno doseči z razmnoževanjem ter 
izborom ustreznih vrst, ki so primerne za rast v zaostrenih urbanih razmerah, pravilnim 
sajenjem, ustrezno nego dreves, z razvojem in uporabo metod za ugotavljanje ter zatiranje 
bolezni in škodljivcev ter razvojem in uporabo metod za oceno potencialno nevarnih 
dreves. Tako imenovani oče sodobne arboristike Shigo (Sullivan, 2006) in eden 
pomembnejših raziskovalcev na področju arboristike je v začetku 90. let prejšnjega stoletja 
uvedel izraz sodobna arboristika. V eni svojih knjig je Shigo (1991) navedel, da 
predstavlja sodobna arboristika nov in boljši način obravnave dreves, da bi le-ta ostala 
zdrava, varna ter privlačna. Navaja, da je potrebno spremeniti in popraviti številne stare 
prakse, ki so škodovale razvoju ter ohranjanju dreves in vključiti tako um kot mišice v 
sodobno obravnavo dreves. Prav tako je podal osnovno definicijo, in sicer da je arboristika 
veda o gojenju dreves, ki temelji na poznavanju drevesne biologije. V knjigi Slovar 
arborističnih izrazov (Glossary …, 2008) je navedeno, da je arboristika praksa in študij 
nege dreves in drugih lesnatih rastlin v krajini. Gerhold (2007) pa navaja, da se izbira 
primernih drevesnih vrst in sort nanaša tako na krajinske arhitekte kot arboriste.  
 
Drevesničarstvo je za arboristiko neustrezen sinonim oziroma prevod, ki se pojavi (se je 
pojavil) iskalcu predvsem ob avtomatskem prevodu v spletnih iskalnikih (na primer 
Googlov prevajalnik), verjetno ga prav zato občasno ob poenostavljenem prevajanju 
uporabljajo novinarji in javnost. Drevesničarstvo je po Slovarju slovenskega knjižnega 
jezika (Slovar slovenskega …, 2014) gojenje drevesnih sadik v drevesnicah. Občasno se 
pojavi tudi izraz dendrologija, ki je za arboristiko prav tako neustrezen sinonim in je nauk 
o drevju in drugih lesnatih rastlinah (Slovar slovenskega …, 2014), ki pa ne zajema 
širokega področja arboristike. Drevesna kirurgija (ang. tree surgery) je za arboristiko 
zastarel izraz, ki se je v tujini uporabljal v začetku 20. stoletja, v Sloveniji pa je občasno v 
rabi še danes. Še leta 2001 je bil s tem izrazom uradno poimenovan predmet v zadnjem 
letniku univerzitetnega študija gozdarstva, na usmeritvi urbano gozdarstvo. Prav tako se 
izraz drevesna kirurgija uporablja v publikaciji posveta Parki – umetnost oblikovanja 
prostora (Črepinšek, 1992). Avtorica prispevka navaja, da je drevesna kirurgija mlada 
veda, katere razmah se beleži predvsem zadnjih dvajset let. Navaja, da se je v Sloveniji 
pojavljala vedno pogosteje kot stroka v 80. letih prejšnjega stoletja in da si s konservatorji 
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prizadeva za čim trajnejšo ohranitev posameznih dreves. Prav tako navaja, da se drevesna 
kirurgija v varstvu naravne dediščine deli na konservatorski in restavratorski del (Vrhunc, 
1992). Avtorica nadalje v opisuje številne vzdrževalne ukrepe in prakse, ki so danes z 
vidika sodobne arboristične stroke znanstveno dokazano neustrezne ali celo škodljive. Prav 
tako se v prispevku pojavlja (za današnje čase) precej neustreznega strokovnega 
izrazoslovja za področje sodobne arboristike.  
 
Odnos slovenske javnosti do arboristike kot stroke je predvsem zaradi izredno raznolikega 
izvajanja obžagovanja dreves v Sloveniji, nepoznavanja sodobne arboristike ter področij, 
ki jih ta stroka obravnava, zelo mešan, včasih tudi izredno odklonilen. Slabo luč na 
slovensko arboristiko mečejo strokovno neustrezno usposobljena in opremljena izvajalska 
podjetja ter posamezniki, ki izvajajo neustrezne in pogosto tudi strokovno neutemeljene 
posege v urbana drevesa. Zanimiv je zgolj nekaj let star prispevek Penca, ki arboristiko 
imenuje celo "sadistična praksa" in jo primerja z najhujšim plenilcem na svetu. V 
nadaljevanju svojega kritičnega prispevka avtor navaja, da je sicer potrebno priznati, da 
praksa ni povsem izvirno slovenska, naj bi pa v Sloveniji padla na plodna tla. Po njegovem 
mnenju je s strani pristašev in izvajalcev takšna praksa poimenovana drevesna kirurgija in 
da to zdravilstvo potrebuje samo dva instrumenta, gasilsko lestev in verižno žago (Tisoč 
…, 2011). 
 
3.1.2 Arborist  
 
Arborist (ang. arborist, arboriculturist) in manj pogosto uporabljen slovenski izraz 
arborikulturist je strokovnjak za drevesa ter druge lesnate rastline v urbanem okolju in se 
ukvarja s posameznim drevesom. V knjigi Slovar arborističnih izrazov (Glossary …, 2008) 
je navedeno, da je arborist strokovnjak, ki ima strokovno usposobljenost pridobljeno na 
podlagi delovnih izkušenj in s tem povezanim strokovnim usposabljanjem, s katerim lahko 
zagotavlja ali nadzoruje upravljanje z drevesi ter drugimi lesnatimi rastlinami v 
stanovanjskih, poslovnih in javnih površinah. V knjigi avtorice Lilly (2001) je navedeno, 
da ima ISA certificiran arborist večjo širino znanja na tistem področju arboristike, za 
katerega je opravil strokovni izpit, kot arborist brez opravljenega strokovnega izpita. Harris 
in sod. (2004) navajajo, da za drevesa v urbanih naseljih skrbijo arboristi z različnimi 
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specializacijami, in sicer mestni arboristi (in urbani gozdarji), komercialni arboristi, 
komunalni arboristi ter arboristi svetovalci. 
 
Ameriški standard za dejavnosti nege dreves ANSI A300 navaja, da je arborist posameznik, 
ki opravlja poklic arboristike na podlagi izkušenj, izobraževanja in s tem povezanega 
usposabljanja ter ima pristojnosti za nadzorovanje in upravljanje z drevesi ter drugimi 
lesnatimi rastlinami. Za arborista pripravnika pa isti standard navaja, da je to 
posameznik, ki je pod neposrednim nadzorom usposobljenega arborista in je podvržen 
procesu usposabljanja na delovnem mestu, saj šele pridobiva izkušnje ter kompetence, 
potrebne za zagotovitev nadzora in upravljanja z drevesi ter drugimi lesnatimi rastlinami. 
Britanski standard BS 5837:2012, ki podaja smernice za drevesa v povezavi z 
načrtovanjem, rušenjem in gradnjo, navaja, da je arborist (v standardu naveden ang. 
arboriculturist) oseba, ki je preko ustreznega izobraževanja, usposabljanja in delovnih 
izkušenj pridobila strokovno znanje na področju obravnave dreves v povezavi z 
gradbenimi deli. Slovenski standard SIST EN 15567:1:2008, ki obravnava drevesa na 
območju pustolovskih parkov, je povzetek tujega EU standarda, v katerem je uporabljen 
izraz ang. arboricultural expert in pod katerim je navedeno, da je to pristojna oseba, ki je 
sposobna izvesti arboristično oceno ter ima ustrezno profesionalno zavarovanje za civilno 
odgovornost. 
 
Drevjeslovec in drevesničar sta za arborista neustrezna slovenska izraza, ki se pojavljata 
predvsem zaradi neustreznega prevoda iz angleščine v slovenščino. Občasno se za 
arborista pojavlja tudi neustrezen izraz dendrolog in svetovalec za dendrologijo. Vsi 
štirje navedeni izrazi ne zajemajo širokega področja znanj za arborista. Drevesni kirurg 
(ang. tree surgeon) je danes zastarel izraz za arborista in se v tujini ne uporablja že več 
desetletij, v Sloveniji pa se občasno še pojavlja. Zanimivo je razmišljanje avtorice Vrhunc 
(1992) v zaključku prispevka, da pojem drevesnega kirurga ne more biti združen v eni 
osebi, ampak predlaga, da je za potrebe varovanja naravne dediščine smiselno delo 
drevesnega kirurga deliti na dva strokovna profila, to sta konservator in restavrator, seveda 
oba z ustreznim znanjem ter prakso. Konservator naj bi se glede na avtoričine zaključke na 
podlagi podatkov, ki se v konservatorstvu običajno uporabljajo, ter na podlagi opazovanj in 
lastnih ter tujih izkušenj odločil za poseg ter postopek izvedbe posega. To naj bi realiziral v 
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konservatorskem programu, ki naj bi vseboval varstveni status drevesa ali širšega 
naravovarstvenega objekta, opis drevesa in njegovega stanja, mesto uspevanja ter natančen 
popis del, ki jih je možno predvideti. Za večje in zahtevnejše posege naj bi bile podane tudi 
smernice za izvedbo. Restavrator pa naj bi poseg izvedel skladno s pripravljenim 
konservatorskim programom in na podlagi restavratorskega programa, ki naj bi vseboval 
opis tehnike izvedbe ter popis orodja, strojev, aparatur in materialov, potrebnih za izvedbo.  
 
3.1.3 Certificiranje v arboristiki 
 
Tema certificiranja in strokovnih izpitov na področju arboristike ter z njimi povezanimi 
potrebnimi znanji in slovensko poimenovanje strokovnih nazivov v Sloveniji še nista bila 
podrobneje obravnavana v slovenskih gradivih. Ker je v nalogi obravnavana tudi vloga in 
sodelovanje certificiranega arborista, to temo podrobneje obravnavam v nadaljevanju 
naloge. Certifikat je po Slovarju slovenskega knjižnega jezika (Slovar slovenskega …, 
2014) listina, s katero se kaj potrjuje. Vse strokovne nazive na področju arboristike, za 
katere se lahko opravijo strokovni izpiti in pridobijo uradne listine, sem zato poimenovala 
certificiran. V nalogi navajam najpogostejše in mednarodno priznane strokovne izpite ter 
nazive pri Mednarodni zvezi arboristov (ang. International Society of Arboriculture, v 
nadaljevanju s kratico ISA) in Evropskem arborističnem združenju (ang. Europan 
Arboricultural Council, v nadaljevanju s kratico EAC), ne navajam pa strokovnih izpitov, 
ki jih organizirajo posamezna nacionalna društva, podjetja ter zveze v različnih državah po 
svetu in dodatnih izpitov za področje arboristike, na primer FLL Baumkontrolleur, ASCA 
Consultant Arborist.  
 
Trenutno strokovnih izpitov na področju arboristike, ki bi jih lahko opravljal v Sloveniji in 
v slovenščini, še ni. Vse strokovne izpite zato slovenski arboristi trenutno opravljajo v 
tujem jeziku. Arboristični strokovnjak, ki je uspešno opravil mednarodni strokovni izpit in 
ima veljavno licenco, se lahko imenuje ter podpisuje z uradnim nazivom. V primeru, da je 
strokovnjak opravil kakšen drug strokovni izpit ali strokovno izobraževanje, s katerim je 
pridobil uradno listino (na primer TRAQ, SKT – A) lahko navaja tudi to. 
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ISA certificiran arborist (ang. ISA Certified Arborist) je naziv, ki se nanaša na 
strokovnjaka z opravljenim ustreznim strokovnim izpitom, ki s svojim strokovnim delom 
zagotavlja objektivne informacije o drevesih in opravlja predvsem svetovanje ter 
načrtovanje na različnih področjih arboristike. ISA certificiran arborist je strokovnjak za 
drevesa, ki je uspešno zaključil ISA strokovni izpit in ima veljavno licenco, ki jo je treba z 
rednim dodatnim izobraževanjem obnavljati na vsaka tri leta (ISA, 2009). Prav tako ta 
posameznik podpiše etični kodeks in v primeru, da ga krši, se mu lahko strokovni naziv 
tudi odvzame. Preverja se znanje z dvanajstih različnih področij. ISA certificiran arborist 
mojster (ang. ISA Board Certified Master Arborist) in EAC certificiran drevesni tehnik 
(ang. EAC Tree Technician) sta višja naziva v strukturi strokovnih izpitov in zahtevata še 
več znanja ter preteklih delovnih izkušenj na tem področju. 
K strokovnemu izpitu za ISA certificiranega arborista in ISA certificiranega arborista 
mojstra lahko pristopijo kandidati na podlagi izpolnjenih osnovnih pogojev, ki so 
navedeni v prijavnici (glej Taking …, 2009). Delovno področje je zelo raznoliko, saj 
lahko ti strokovnjaki pripravljajo arboristična strokovna mnenja ter drugo strokovno 
gradivo, svetujejo na širokem področju arboristike, opravljajo različne diagnostične 
metode, izvedejo popis lesnatih rastlin, določijo vzdrževalne ukrepe, tudi izvajajo določena 
vzdrževalna dela ... Predvsem se ukvarjajo z diagnostiko in ocenitvijo zdravstvenega stanja 
dreves ter potencialne nevarnosti dreves, za svoje delo uporabljajo različne metode in 
diagnostične naprave … Sodelujejo tudi pri obnovah parkov in različnih projektih, ki se 
nanašajo na drevesa na območju potencialnih gradbenih del v fazi načrtovanja, izvedbe ter 
nadzora. Specializirajo se lahko tudi za sodnega izvedenca na področju arboristike, za 
izobraževanje, nadzornika ... 
 
ISA certificiran mestni arborist (ang. ISA Certified Arborist Municipal Specialist) je 
naziv, ki se nanaša na strokovnjaka z opravljenim ustreznim strokovnim izpitom, ki se 
ukvarja z drevesi na območju mesta. Je odgovoren za načrtovanje, upravljanje in 
vzdrževanje vseh mestnih dreves, parkovnih, obcestnih in drugih dreves. Ima celosten 
pregled nad stanjem in razvojem dreves ter javnih površin, in sicer ne glede na 
lastništvo. Ukvarja se tako s posameznimi drevesi kot tudi z drevesi kot celoto, s tako 
imenovanim zelenim pokrovom mesta. Je odgovoren za okolju primeren, privlačen in 
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trajnostni razvoj mestnih dreves. Je specializiran za to področje arboristike in urbano 
gozdarstvo.  
K strokovnemu izpitu za ISA certificiranega mestnega arborista lahko pristopijo 
kandidati na podlagi izpolnjenih osnovnih pogojev, ki so navedeni v prijavnici (glej 
Taking …, 2009). Velja pa omeniti, da je prvi pogoj za opravljanje izpita uspešno 
opravljen izpit za certificiranega arborista in še dodatne zahteve na področju delovnih 
izkušenj. Na strokovnem izpitu za certificiranega mestnega arborista se preverja znanje s 
šestih različnih področij. Po uspešno zaključenem strokovnem izpitu je potrebno licenco z 
rednim dodatnim izobraževanjem obnavljati na vsaka tri leta. ISA certificiran mestni 
arborist je višji naziv kot ISA certificiran arborist in zahteva še več dodatnega znanja ter 
delovnih izkušenj. Delovno področje certificiranega mestnega arborista je redna kontrola 
stanja dreves, priprava kratkoročnih in dolgoročnih načrtov za vzdrževanje mestnih dreves, 
pregled projektne dokumentacije, ki se nanaša na vpliv gradbenih del na drevesa, vodenje 
delovnih skupin ter postopkov, usmerjanje ali vodenje nadomestnih saditev dreves in z 
njimi povezanih akcij osveščanja javnosti, sodelovanje pri pripravljanju smernic ter 
pravilnikov, vzpostavljanje in obnavljanje katastra dreves ter GIS podatkovne baze, 
sodelovanje z drugimi občinskimi službami in ustanovami … Zelo pomembno področje 
dela je izobraževanje, osveščanje in komunikacija z občani, mediji ter drugimi podjetji ali 
ustanovami.  
 
EAC certificiran drevesni delavec (ang. EAC European Tree Worker) je naziv, ki se 
nanaša na strokovnjaka z opravljenim ustreznim strokovnim izpitom, ki je usposobljen za 
opravljanje različnih vzdrževalnih del na drevesih v urbanem okolju. K strokovnemu izpitu 
za ISA certificiranega drevesnega delavca v dvižni košari in ISA certificiranega 
drevesnega delavca plezalca lahko pristopijo kandidati na podlagi izpolnjenih osnovnih 
pogojev, ki so navedeni v pristopni prijavnici (glej Taking …, 2009). Za pristop k 
strokovnemu izpitu mora kandidat izpolniti še nekatere druge zahteve, na primer 
zdravniško potrdilo za delo na višini, opravljen izpit iz znanja prve pomoči, vsaj 1,5 leta 
delovnih izkušenj plezanja in dela na drevesih, potrdilo o opravljenem tečaju reševanja z 
dreves … Na pisnem delu strokovnega izpita za ISA certificiranega drevesnega delavca 
plezalca se preverja znanje z osmih različnih področij, na praktičnem prikazu pa se 
preverja še ustrezen prikaz znanja različnih plezalnih tehnik in manevrov ter uporabe 
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tehničnih pripomočkov in celotnega delovnega postopka. Po uspešno zaključenem 
strokovnem izpitu je potrebno licenco z rednim dodatnim izobraževanjem obnavljati na 
vsaka tri leta. 
Delovno področje je za te strokovnjake zelo raznoliko, med seboj se dela lahko prepletajo 
ter je odvisno od vrste in načina dela, ki zahteva različna znanja od delavca. Delavec je 
lahko specializiran za delo z uporabo dvižne košare, kar je tako imenovani ISA 
certificiran drevesni delavec v dvižni košari (ang. ISA Certified Tree Worker Aerial Lift 
Specialist) ali za delo na drevesu z uporabo vrvnih tehnik in manevrov oziroma tako 
imenovani ISA certificiran drevesni delavec plezalec (ang. ISA Certified Tree Worker 
Climber Specialist). Pri delu v dvižni košari potrebuje delavec tudi opravljen izpit za 
upravljanje dvižne košare. V primeru, da delavec uporablja motorno žago, potrebuje 
ustrezna znanja in opravljene izpite tudi s tega področja. Narava dela na drevesih z 
uporabo vrvnih tehnik velja za najzahtevnejše delo, ki za varno in kakovostno izvedbo del 
zahteva večletne delovne izkušnje na področju arboristike in ne zgolj izkušnje z višinskimi 
deli, jamarstvom, alpinizmom ali klasičnim gozdarstvom. Vsi delavci z opravljenim 
strokovnim izpitom morajo biti tudi primerno zavarovani, uporabljati ustrezno osebno in 
delovno opremo ter mehanizacijo.  
 
3.2 PARKI IN NJIHOVA OBNOVA 
 
Večina slovenskih parkov ter predvsem zgodovinski parki in vrtovi (ang. heritage gardens 
and parks) so bili zasnovani v obdobju pred širitvijo ter pospešenim razvojem slovenskih 
mest. Iz 15. stoletja so ohranjeni prvi posredni viri o vrtnoarhitekturni dediščini na 
slovenskem Štajerskem (Kolšek, 1995), v 19. stoletju je bilo urejenih največ slovenskih 
zgodovinskih parkov (Simič, 2009). Prvi parki so se praviloma nahajali znotraj obzidij ali 
v bližini gradov, graščin, samostanov in dvorcev ter kasneje tudi na praviloma slabših 
rastiščih v centrih in na obrobju mestnih jeder ter ob zdraviliščih. Danes prav ti, v daljni 
preteklosti zasnovani parki, predstavljajo nenadomestljive zelene površine in biser 
slovenske naravne in kulturne dediščine, ki ga ne bi več uspeli zasnovati v našem 
sodobnem času. Ker je njihovo ohranjanje izredno pomembno, je potrebna tudi njihova 
kakovostna in strokovna obnova. Pri obravnavi parkov se v slovenski literaturi pojavljajo 
številni izrazi, kot so: zgodovinski parki in vrtovi, parkovna površina, zavarovani parki, 
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vrtnoarhitekturna dediščina, oblikovana narava in vrtna umetnost. Simič meni, da vrtno 
umetnost definira predvsem vpetost v družbena dogajanja, nikakor pa se ne more enačiti s 
pojmom hortikultura, ki se v Sloveniji pogosto uporablja kot oznaka za vse urejene zelene 
površine, dejansko pa pomeni dejavnost vrtnarstva. Prav tako navaja, da se v slovenščini 
težko postavi natančna ločnica med parki in vrtovi, zato se praviloma omenja oboje, na 
splošno pa velja, da se z izrazom vrt zaznamuje predvsem manjša zemljišča, z izrazom 
park pa se razume večje krajinsko urejeno območje za določen namen, ki je pogosto 
javnega značaja. Za vrtnoarhitekturno dediščino Simič navaja, da je to izraz, ki ga 
uporabljajo konservatorji na Zavodu za varstvo kulturne dediščine Slovenije. 
Vrtnoarhitekturna dediščina predstavlja tiste ohranjene zgodovinske parke in vrtove, ki 
so bili na osnovi posebnih kriterijev zaradi svojih kvalitet prepoznani za kulturno dediščino 
in se jih je vpisalo Register kulturne dediščine (Simič, 2009). Praviloma se 
vrtnoarhitekturno dediščino vsebinsko in prostorsko navezuje na varstvo stavbne dediščine 
(Navodila …, 2007).  
 
3.2.1 Obnova parkov  
 
Kakšen pristop naj se uporabi za ohranitev zgodovinskih parkov in vrtov ali naj se 
ohranijo, obnovijo ali rekonstruirajo, je potrebno strokovno določiti, pri čemer je potrebno 
upoštevati današnjega uporabnika, hkrati pa je odločitev potrebno sprejeti tudi z 
zgodovinskega, družbenega in kulturnega vidika (Goulty, 1993). V tujini se pri obnovi 
parkov pojavljajo različni pristopi, pri čemer je proces obnove praviloma zasnovan za 
daljše časovno obdobje. Strokovnjaki pripravijo načrte upravljanja za ohranjanje 
parka. Park je lahko obravnavan z več različnih vidikov, ki lahko predstavljajo samostojne 
načrte za posamezna področja in stroke (glej Tree Management …, 2006) ali združene, 
celostne načrte ter strokovna gradiva (glej Plans …, 2014). Načrti upravljanja zajemajo 
tudi načrt za obravnavo in upravljanje parkovnih dreves (imenujejo jih na primer ang. Park 
tree management plan, Park tree master plan). Izdelajo se lahko tudi načrti zaščite in 
upravljanja dreves na območju potencialnih gradbenih del (imenujejo jih na primer ang. 
Tree protection plan). Nam geografsko bližnji primer dobre prakse priprave strokovnega 
gradiva za obnovo večjega parka je načrt obnove in upravljanja Mestnega parka v Gradcu 
(glej Zukunftspläne …, 2013). Pogost problem pri obnovi in rednem vzdrževanju parkov je 
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pomanjkanje finančnih sredstev, ki ga ponekod rešujejo tako, da v upravljanje vključujejo 
tudi zasebne neprofitne organizacije. Dober primer je upravljanje Centralnega parka v New 
Yorku, ki ga upravlja zasebna neprofitna organizacija skupaj z mestno službo ter službo za 
parke in to že od leta 1980. Uporabo zasebnih sredstev za upravljanje javnih parkov je 
zanimivo pojasnil takratni vodja parkov, in sicer da so zaradi občasnega večjega 
pomanjkanja javnih sredstev v 70. letih prejšnjega stoletja želeli za upravljanje Centralnega 
parka uporabiti nekaj stalnega ter nepolitičnega, nekaj, kar ni predmet sprememb, ko se 
zamenja vodja parkov ali župan in hkrati tudi nekaj, kar je odgovorno javnosti ter je 
sposobno partnersko delovati z mestom (Private …, 1990). 
 
Z vidika restavriranja parkov v Sloveniji naj bi se obnova parkov delila na tri postopke: 
varstvo spomenika ali konservacijo, ozdravljanje ali sanacijo in obnovo ali restavracijo 
(Vardjan, 1992). Uporaba izrazov za posamezne postopke se je do današnjih dni rahlo 
spremenila. V literaturi, ki obravnava obnovo slovenskih parkov, se pojavljajo številni 
različni izrazi in poimenovanja, kot so: restavriranje, revitalizacija, rekonstrukcija, 
obnova, sanacija, konservacija, oživitev, ureditev, prenova. Predvsem na področju 
krajinske arhitekture ter varstva kulturnih in naravnih spomenikov je poimenovanje zelo 
raznoliko. V uvodu diplomske naloge je podala Blažičeva (2011) zelo uporaben slovar 
pojmov z dodatnim opisom za izrazoslovje na področju obnove, varstva ter ohranitve 
kulturne dediščine. V prispevku Ogrina (1995) je navedeno, da se danes domala vsi 
vrtnoarhitekturni objekti močno razlikujejo od svoje izvirne zasnove ter da je večina 
razobličenih, mnogi pa pospešeno propadajo. Hkrati avtor navaja, da je najbolj žalostno, da 
po II. svetovni vojni ni bila izvedena niti ena sama revitalizacija vrtnoarhitekturne 
dediščine ob dejstvu, da se je množično obnavljalo stavbe ter da je bila spomeniška služba 
v Sloveniji dobro razvita. Priznava, do so bili izvedeni posamezni poskusi nekaterih 
posegov, vendar le fragmentalno, ter ugotavlja, da bo glede na stanje, kakršnega imamo, 
celovita obnova izvedljiva zgolj v izjemnih primerih. Simič (2009) navaja, da naj bi se bolj 
celovito z obnovo zgodovinskih parkov in vrtov v Sloveniji ubadali šele približno dvajset 
let, z znanim dejstvom, da so se z nekaterimi ukvarjali že mnogo prej. Dejstvo je, da je 
kakovostna obnova parkov lahko zares uspešna šele takrat, ko je to tudi v interesu 
lokalnega prebivalstva, ki se z objektom poistoveti, odvisna pa je tudi od lastnika in 
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investitorja, ki sta sposobna v obnovi prepoznati družbeni ter zgodovinski pomen ter 
vneseno kakovost za širši prostor.  
 
Pri obnovi slovenskih parkov so se nekateri avtorji v preteklosti ubadali z dilemami, ali gre 
za obravnavo kulturne ali naravne dediščine. Ogrin (1995) razglablja, da v kulturnih 
objektih praviloma ne more biti besede o naravni dediščini razen, ko gre za posebne 
primerke drevja ali pa za res prvinske naravne vložke. Svoj predlog zaključuje s tezo, da bi 
morali imeti absolutno prednost kulturno-zgodovinski vidiki, ki bi bili izhodišče za 
prenovo, seveda potem, ko so bili viri primerno preverjeni in utemeljeni. Simič (2009) 
navaja, da je glavni interes za proučevanje in varovanje zgodovinskih parkov in vrtov v 
preteklosti izkazovala predvsem naravovarstvena stroka, ki jih je poimenovala "oblikovana 
narava", oziroma "spomeniki oblikovane narave", v njih pa so bile prepoznane predvsem 
njihove botanične, dendrološke in arboristične kakovosti. Med prvimi, ki naj bi izpostavil 
kulturni vidik slovenskih zgodovinskih parkov in vrtov, naj bi bil arhitekt Vardjan, ki je 
leta 1990 v Ljubljani pripravil razstavo Park kot kulturni prostor.  
Kratek opis nastanka najpomembnejših slovenskih zgodovinskih parkov in vrtov, njihovih 
zasnov, stanja in načrtov za obnovo ali že izvedene obnove se nahajajo v knjigah 
Zgodovinski parki in vrtovi Slovenije (Batič, 1995), Zgodovinski vrtovi Dolenjske in 
Posavja (Simič in Kolšek, 2000) in že omenjeni Po zgodovinskih parkih in vrtovih 
Slovenije (Simič, 2009). Raznolike teme obnove ali popisa parkov so z različnimi pristopi 
ter cilji v nalogah obravnavali študentje agronomije, na primer Lisec 2008, Leber 2009, 
študentje krajinske arhitekture, na primer Flis 2012, Škofic 2013 in študentje gozdarstva, 
na primer Dornik 2007, Praznik 2011. 
 
3.2.2 Načrtovanje posegov v zavarovanih parkih  
 
Številni slovenski parki so zavarovani kot kulturna dediščina in kulturni spomeniki, mnogi 
tudi kot naravni spomeniki ter naravne vrednote. Pri načrtovanju in izvedbi posegov (na 
primer vzdrževalna dela, obnove parkov) v teh zavarovanih parkih je potrebno predhodno 
pridobiti soglasja pristojnih služb. Pri načrtovanju in poteku obnove tovrstnih parkov je 
nujno poznavanje tako uradnih postopkov kot vloge soglasodajalcev. V Sloveniji danes 
opravlja javno službo varstva kulturne dediščine Zavod za varstvo kulturne dediščine 
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Slovenije, javno službo varstva naravne dediščine pa Zavod Republike Slovenije za 
varstvo narave. Do leta 2001 sta oba zavoda delovala pod skupnim vodstvom in imenom 
Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine, do leta 1981 pa pod imenom Zavod za 
spomeniško varstvo. Na podlagi občinske zakonodaje je ponekod potrebno pridobiti tudi 
soglasja pristojnih občinskih služb. Z vsemi deli in posegi mora soglašati tudi lastnik 
parcel ali njegov zakoniti zastopnik. 
 
3.2.2.1 Postopek načrtovanja in izvedbe posegov v parkih, ki so kulturna dediščina 
 
Zakonska podlaga za varstvo kulturne dediščine je Zakon o varstvu kulturne dediščine 
(2008, v nadaljevanju ZVKD-1) in ZVKD-1 s spremembami in dopolnitvami (2013, v 
nadaljevanju ZVKD-1C) ter njegovi podzakonski akti in druge listine (glej Prilogo A). Za 
varstvo kulturne dediščine je pristojen Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije. 
Registrirana nepremična dediščina in vrednote z lastnostmi kulturne dediščine so vpisane v 
Register nepremične kulturne dediščine (s kratico MK Situla), ki ga vodi Ministrstvo za 
kulturo ter je dostopen tudi na medmrežju (glej Prilogo A). Vsaka vpisana enota ima svojo 
evidenčno številko – EŠD. Praviloma so obravnavani zgodovinski parki registrirani kot 
vrtnoarhitekturna dediščina oziroma spomeniki. Registrirana nepremična dediščina se 
lahko v skladu z ZVKD-1 zaradi svojega izjemnega pomena za državo, pokrajino ali 
občino razglasi za spomenik. V skladu z 28. členom ZVKD-1 je za posege v spomenike in 
njihovo vplivno območje ter registrirano kulturno dediščino in njena varstvena območja 
(kadar tako zahteva prostorski akt) potrebno pridobiti kulturnovarstveno soglasje. Med 
tovrstne posege spadajo tudi obnove parkov ter vzdrževalna dela na drevnini. 
Kulturnovarstvena soglasja ter kulturnovarstvene pogoje pripravlja pristojna območna 
enota Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije. V skladu z 29. členom ZVKD-1 je 
pred izdajo kulturnovarstvenega soglasja treba pridobiti kulturnovarstvene pogoje. V vlogi 
za pridobitev kulturnovarstvenih pogojev je za posege, za katere ni predpisano gradbeno 
dovoljenje, treba navesti namen posega in priložiti ustrezno skico ter opis posega.  
 
Zavod s kulturnovarstvenimi pogoji določi zahteve, ki jih mora izpolnjevati projektna 
dokumentacija, potrebna za izvedbo posegov, in zahteve glede strokovne usposobljenosti 
izvajalcev specializiranih del. Zavod lahko s kulturnovarstvenimi pogoji določi tudi 
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obveznost oprave predhodnih raziskav ali obveznost priprave konservatorskega načrta. V 
ZVKD-1C je v 2. členu konservatorski načrt opredeljen kot elaborat, ki je del projektne 
dokumentacije in s katerim se določijo sestavine spomenika, ki jih je potrebno ohraniti ter 
usmeritve za ohranitev in varovanje spomenika. Ena izmed smernic je, da se lahko v 
proces priprave konservatorskega načrta vključi tudi druge študije, raziskave in strokovna 
mnenja. Vlogi za izdajo kulturnovarstvenega soglasja za poseg, za katerega ni potrebno 
gradbeno dovoljenje, se priloži idejna zasnova, ki mora biti usklajena z izdanimi 
kulturnovarstvenimi pogoji. V kulturnovarstvenih pogojih navedene zahteve je pri 
izvajanju vzdrževalnih del potrebno upoštevati zato, da se pri vzdrževanju lastnosti 
registrirane kulturne dediščine ne poškodujejo ali uničijo. Pri vseh posodobitvah oziroma 
zaradi njih izvedenih spremembah je potrebno v največji možni meri ohraniti značilnosti 
posameznega objekta. Spremembe so načeloma dopustne le na podlagi zelo tehtnih 
razlogov in na podlagi temeljitih študij, s katerimi je potrebno preveriti obstoječe 
alternative. Osnovno vodilo pri rednih vzdrževalnih in investicijskih vzdrževalnih delih na 
objektih kulturne dediščine je ohranjanje pristnosti – avtentičnosti. Priporočljivo je, da 
lastnik oziroma njegov pooblaščenec že od začetne pripravljalne faze sodeluje s pristojnim 
konservatorjem na Zavodu za varstvo kulturne dediščine Slovenije. 
 
3.2.2.2 Postopek načrtovanja in izvedbe posegov v parkih, ki so naravne vrednote in 
zavarovana območja narave 
 
Zakonska podlaga za ohranjanje narave je Zakon o ohranjanju narave s spremembami 
(2004, v nadaljevanju ZON) ter njegovi podzakonski predpisi (glej Prilogo A). Za varstvo 
naravne dediščine je pristojen Zavod Republike Slovenije za varstvo narave (v 
nadaljevanju Zavod RS za varstvo narave). 1. člen ZON določa ukrepe ohranjanja biotske 
raznovrstnosti in sistem varstva naravnih vrednot. Naravne vrednote obsegajo vso naravno 
dediščino na območju Republike Slovenije. 4. člen ZON navaja, da je naravna vrednota 
poleg redkega, dragocenega ali znamenitega naravnega pojava tudi drug vredni pojav, 
sestavina oziroma del žive ali nežive narave, naravno območje ali del naravnega območja, 
ekosistem, krajina ali oblikovana narava. Eden od ukrepov varstva naravnih vrednote je 
tudi zavarovanje. Naravne vrednote se zavarujejo z aktom o zavarovanju. Območja, ki se 
varujejo po naravovarstveni zakonodaji, so predstavljena v Naravovarstvenem atlasu (s 
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kratico NV Atlas), ki je dostopen na medmrežju (glej Prilogo A). Vsako vpisano območje 
ima svojo identifikacijsko številko – ID. Praviloma so znotraj zgodovinskih parkov posebej 
obravnavane oblikovane ali drevesne naravne vrednote oziroma je celotno območje 
parka zavarovano kot spomenik oblikovane narave ali dendrološki naravni spomenik. 
 
V skladu s 104. členom ZON je za posege v naravo, ki lahko ogrozijo biotsko 
raznovrstnost, naravno vrednoto ali zavarovano območje, potrebno pridobiti dovoljenje za 
poseg v naravo. Dovoljenje za poseg v naravo se izda na podlagi pozitivnega mnenja 
organizacije, pristojne za ohranjanje narave, to je Zavoda RS za varstvo narave. Dovoljenja 
za posege v naravo izdaja pristojna upravna enota. Hkrati je za vzdrževalne in druge 
posege na drevnini v večini zavarovanih območjih, torej spomenikih oblikovane narave, z 
aktom o zavarovanju in varstvenim režimom zahtevano pridobiti predhodno 
naravovarstveno soglasje ter pogoje za izvedbo posega. Soglasja izdajajo pristojne 
organizacije varstva narave – to so območne enote Zavoda RS za varstvo narave. 
Priporočljivo je, da lastnik oziroma pooblaščena oseba že od začetne pripravljalne faze 
sodeluje s pristojnim naravovarstvenim svetnikom na Zavodu RS za varstvo narave. 
 
3.2.3 Drevesa na območju gradbenih del 
 
Namenoma sem v nalogi to poglavje in tudi navajanje v njem poimenovala na območju 
gradbenih del in ne zgolj na območju gradbišč. Menim, da so lahko tudi najmanjši posegi, 
ki niso nujno opredeljeni kot izvajanje del na uradnem gradbišču, izredno škodljivi za 
obstoječa drevesa, ki se želijo ohranjati. Drevesa rastejo v občutljivem ravnovesju z 
okoljem in vse spremembe je treba preprečiti ali vsaj zmanjšati na minimum, če želimo, da 
drevesa ostanejo zdrava in varna ter da lahko zaradi tega čim dlje časa izpolnjujejo svojo 
vlogo in razvijajo svoje potenciale v prostoru. Zaščita dreves se začne že v fazi načrtovanja 
in oblikovanja vsakega projekta od odločitve o namestitvi komunalne infrastrukture in 
njenega razvrščanja do določitve lokacije opreme in delovnega območja. Pred začetkom 
gradnje se lahko pripravi ocena škode, ki jo bo na drevesih povzročil celoten proces 
gradnje. Bistven element zaščite dreves je zaščita tal in koreninskega sistema (Park tree 
preservation …, 2009). Poslabšanje zdravstvenega stanja dreves in njihov propad med 
gradbenimi deli ali kot njihova posledica se pogosto pojavi zaradi poškodb koreninskega 
Grmovšek T. Celostna obnova Grajskega parka v Brežicah. 
   Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Odd. za gozd. in obnovljive gozd. vire, 2014 
 
19
sistema. V času trajanja gradbenih del lahko pride do poškodb koreninskega sistema zaradi 
umeščanja novih ali obnove starih komunalnih vodov, pločnikov, dovozov, robnikov, 
urbane ali parkovne opreme … Koreninski sistem dreves se prav tako lahko deloma ali v 
celoti poškoduje ali odmre zaradi spreminjanja nivoja terena, ki je posledica izkopov ali 
nasutja ter onesnaževanja in zbijanja talne podlage okoli dreves. Površinskemu opazovalcu 
je vidna zgolj škoda na tratnih površinah ter drevesih v obliki poškodb na koreničniku, 
deblu ali krošnji, ki nastane predvsem zaradi premikanja vozil in gradbene mehanizacije v 
območju dreves ter tudi zaradi skladiščenja materialov. Usposobljen strokovnjak pa ima 
znanje ter izkušnje o potrebah, razvoju in delovanju dreves ter možnih posledicah, ki jih 
lahko povzročijo gradbena dela in jih drugi ne zaznajo kot škodo ali potencialno nevarnost. 
Poškodbe na drevesih zaradi gradbenih del se lahko pokažejo šele čez nekaj let s počasnim 
ali hitrim poslabšanjem zdravstvenega stanja dreves, ki lahko privede do njihovega 
popolnega odmrtja. Clark in Matheny (1998) navajata, da se poslabšanje zdravstvenega 
stanja dreves zaradi preteklih gradbenih del najpogosteje pokaže v roku 3 do 5 let pa tudi 8 
in več let po zaključku gradbenih del. Opozoriti je treba, da lahko mlajša drevesa in 
posamezne drevesne vrste lažje prenesejo spremembo rastnih razmer in druge poškodbe 
zaradi gradbenih del kot starejša drevesa in nekatere bolj občutljive drevesne vrste. 
 
V nekaterih tujih državah imajo pri obravnavi dreves na območju potencialnih 
gradbenih del ne glede na obseg ali trajanje gradbenih del na nivoju posameznih mest, 
občin in države izdelane številne pravilnike, smernice in odloke. Predvsem na nivoju mest 
v Združenih državah Amerike (na primer New York City, Aspen, Charlotte, Portland) je 
proces obravnave dreves na območju potencialnih gradbenih del zelo dobro razdelan in 
vpeljan, ponavadi ga usmerja in vodi mestni arborist. Pri obravnavi dreves praviloma ne 
razlikujejo glede na njihovo lokacijo rasti in zajemajo parkovna drevesa, obcestna drevesa, 
zasebna drevesa in vsa druga drevesa v urbanem okolju. Kršenje določil odlokov o varstvu 
dreves in posegov v njihovo zaščitno območje je kazensko sankcionirano tako za lastnika 
kot izvajalca. Pri pripravi in oddaji uradne vloge za obravnavo zasebnih dreves zaradi 
izvajanja gradbenih del praviloma predhodno poda strokovno mnenje ISA certificiran 
arborist.  
V Evropi se obravnava dreves na območju potencialnih gradbenih del izvaja na nivoju 
državnih pravilnikov in smernic (na primer DIN standardi, BSI standardi ter smernice) ter 
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lokalnih pravilnikov in odlokov. Arboristično oceno (strokovno mnenje arborista za 
drevesa na območju potencialnih gradbenih del) praviloma podajajo arboristi svetovalci in 
mestni arboristi. Pri obravnavi dreves z uporabo standarda BS 5837:2012 – Trees in 
relation to design, demolition and construction je opredeljeno, da lahko arboristično oceno 
za drevesa izdela zgolj arborist (naveden je izraz ang. arboriculturist), ki je po njihovi 
definiciji oseba, ki je z ustreznim izobraževanjem, usposabljanjem in delovnimi izkušnjami 
pridobila strokovno znanje in izkušnje na področju obravnave dreves v zvezi z gradnjo. 
Barrell (1995) izpostavlja, da pri obravnavi dreves na območju gradbenih del ni nikoli 
hitrih rešitev, ki bi lahko veljala tudi za obravnavo dreves na drugih območjih gradbenih 
del ter da je arborist svetovalec daleč najpomembnejši člen enačbe za uspešno upravljanje 
z drevesi v času gradbenih del. V tabelaričnem prikazu standarda BS 5837:2012 je nazorno 
prikazan potek priprave različnih strokovnih gradiv za drevesa in proces sodelovanja med 
strokami med celotnim procesom načrtovanja in tudi izvedbe gradbenih del. Glede na 
standard se drevesom opredeli njihovo tako imenovano zaščitno območje dreves in 
zaščitno območje korenin ter določi tako imenovani status pomembnosti za vsako 
posamezno drevo. Rezultate se prikaže v tabelah in na risbi (na primer v DWG formatu), 
kjer je dobro razvidno, katera drevesa imajo zelo visoko, visoko, srednjo ali nizko 
prioriteto za ohranjanje. 
 
V Sloveniji se je v preteklem letu pojavil standard SIST DIN 18920:2013 – Uporaba 
rastlin pri urejanju zelenih rastlin – Zaščita drevja, rastlinskih sestojev in nasadov pri 
gradbenih posegih. Uporaba standarda je trenutno neobvezna razen v primeru, če je 
njegova uporaba določena z lokalnimi predpisi. Standard je bil, v skupini petih standardov, 
preveden iz nemških standardov v okviru projektne medresorske skupine, v kateri sva 
sodelovali tudi dve slovenski ISA certificirani arboristki. Na nivoju slovenskih občin je 
Mestna občina Maribor v letu 2009 sprejela pravilnik, v katerega je vključeno tudi 
poglavje, ki podrobneje opredeljuje zaščito dreves na območju gradbišč. Pravilnik se 
imenuje Pravilnik o načrtovanju, sajenju in negi lesnih rastlin na javnih površinah v 
Mestni občini Maribor. V slovenski literaturi je zaščita dreves omenjena v knjigi Mestno 
drevje (Šiftar in sod., 2011), ki v poglavju vzdrževanje in varstvo zelo na kratko obravnava 
zaščito rastnih sestojev pri gradbenih delih in se nanaša na Prilogo 3, kjer je povzet prevod 
nemškega standarda DIN 18920 iz leta 2002. 
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3.2.4 Označitev dreves 
 
V botaničnih vrtovih in arboretumih se pogosto označujejo vse lesnate rastline in tudi 
druge rastline, ki so del njihove zbirke, predvsem označitev dreves se pogosto pojavlja tudi 
v javnih parkih. V nalogi se bom omejila zgolj na označitev dreves v javnih parkih. V 
številnih slovenskih parkih (na primer Mestni park v Mariboru, Mestni (Soboški) park, 
Radeljski park, Arboretum Volčji potok) in praviloma v botaničnih ter dendroloških 
vrtovih (na primer Botanični vrt Pivola, Vrt spominov in tovarištva na Petanjcih, 
Dendrološki vrt Oddelka za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire) se je v preteklih 
desetletjih ali v zadnjih nekaj letih izvedla ali obnovila označitev drevesnih vrst s 
posameznimi tablicami, ki so bile na različne načine pritrjene na debla dreves ali 
postavljene ob njih. V nekaterih parkih so izvedli tudi označitev in predstavitev dreves na 
večjih parkovnih informativnih tablah, izdelali so informativne brošure ali žepne knjižice z 
opisi dreves ali vzpostavili preko medmrežja dostopne informacije o drevesih v 
posameznem parku. Označitev drevesnih vrst se pogosto pojavlja tudi v tujini, praviloma v 
botaničnih vrtovih, občasno pa tudi v javnih parkih. Nekatere parkovne uprave in vodstva 
so dale izdelati moderne mobilne aplikacije, ki vodijo sprehajalca po parku, ga 
izobražujejo ter osveščajo o številnih parkovnih tematikah. Označitev zanimivih dreves in 
lokacij se izvede zgolj z označbami, na katerih je navedena le številka postanka, na primer 
Central Park Conservancy – Android App (2014) ali vnesena QR koda, na primer Lenape 
park (glej Sliko 11). Za slovenske parke še ni bilo izdelanih takšnih mobilnih aplikacij, je 
pa bil izdelan na primer Interaktivni vodnik za določanje lesnatih rastlin v Triglavskem 
narodnem parku (2013). 
 
Na podlagi opazovanja različnih označitev dreves v slovenskih in tujih parkih sem 
ugotovila, da se označitve dreves v botaničnih vrtovih ter zasebno-javnih parkih precej 
razlikujejo od javnih parkov. Označitev dreves s tablicami oziroma izbira sistema tablic se 
razlikuje glede na: ograjenost ali odprtost območja, trajnost uporabljenih materialov, 
količino in vrsto podatkov na tablicah, velikost tablic, sistem namestitve, lokacijo 
namestitve, verjetnost poškodovanja ali zamenjave tablic, interval redne kontrole stanja 
tablic, dodatna popravila tablic ali njihove namestitve in tudi glede na način vzdrževanja 
površin okoli dreves, na primer ali je pod drevesi trata ali večja območja zastirke. Pri izbiri 
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sistema tablic za označitev dreves je (ob zgoraj naštetih dejavnikih) prav tako potrebno 
upoštevati finančni vidik izdelave, namestitve, vzdrževanja, obnove in odstranitve tablic. 
Izkušnje v slovenskih parkih so pokazale, da velja za neprimeren material za izdelavo 
tablic emajl (zaradi odstopanja materiala) ter melamin (zaradi razslojenosti in hitrega 
propadanja). V nadaljevanju predstavljam najpogostejše sisteme. 
 
  
Slika 1 (levo): Primeri tablic iz različnih obdobij za označitev dreves v Vrtu spominov in 
tovarištva na Petanjcih 
Slika 2 (desno): Primeri tablic iz različnih obdobij za označitev dreves v Mestnem parku v 
Mariboru 
 
Pri namestitvi tablice na deblo drevesa z žeblji ali vijaki se tablico pribije z enim ali 
dvema žebljema ali privije z enim do dvema vijakoma, pri čemer nastanejo manjše 
poškodbe lesnih vlaken na točki namestitve. Pod žebelj se lahko namesti žičnata vzmet, ki 
se sčasoma stiska in preprečuje hitro vrast tablice v skorjo drevesa. Odvisno od drevesne 
vrste, lokacije namestitve in starosti drevesa se sčasoma pojavi problem vraščanja, zvijanja 
ter preraščanja tablice, predvsem takrat, če se tablice ne odvija redno in če se žebljev 
občasno ne pomika od debla. Problem vandalizma se lahko pojavi v primeru prenizko 
nameščene tablice. 
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Slika 3 (levo): Primer namestitve tablice na deblo drevesa z vijaki v Mestnem parku v Mariboru, 
kjer se je pojavilo vraščanje vijaka v deblo drevesa in zvijanje tablice 
Slika 4 (desno): Primer namestitve tablice na deblo drevesa z žeblji in žičnato vzmetjo, kjer lahko 
šele v daljšem časovnem obdobju pride do pojava vraščanja in zvijanja tablice 
(Brandenham …, 2009) 
 
Pri namestitvi tablice na deblo z uporabo svedraste žice, cikcakaste žice ali elastike se 
deblo drevesa ovije en- do dvakrat na ustrezni višini, pri čemer ne nastanejo poškodbe na 
deblu. Zaradi načina namestitve se lahko material počasi razteza skupaj z rastjo drevesa in 
ne vpliva na zdravstveno stanje drevesa, vseeno pa je potrebno morebitno vraščanje žice ali 
elastike preverjati in po potrebi obnoviti sistem. Ta sistem namestitve omogoča manjšo 
potrebo po rednih pregledih in dodatnih vzdrževalnih ukrepih na tablicah ali njihovi 
namestitvi. Problem vandalizma se lahko pojavi tudi tukaj v primeru prenizko nameščene 
tablice. 
   
Slika 5 (levo): Primer namestitve tablice na deblo za označitev drevesa s cikcakasto žico, primer 
iz Arboretuma Queen Sirikit, Tajska 
Slika 6 (desno): Primer namestitve tablice na deblo drevesa s svedrasto žico, primer iz Arboretuma 
Queen Sirikit, Tajska 
 
Pri namestitvi samostoječe tablice za označitev drevesa se količek ali samostoječa 
tablica namesti ob ali pred drevo. Samostoječe tablice so lahko izvedene enostavno, na 
primer kovinska, železna ali lesena palica, z enostavnim ali sidrastim zapikom, z ravno ali 
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poševno nameščeno tablico, pri čemer so poškodbe koreninskega sistema zanemarljive ali 
zahtevno, na primer manjši ali večji betonski temelj, ki ob namestitvi potrebuje izvedbo 
izkopa, pri čemer lahko nastanejo poškodbe koreninskega sistema. Odvisno od lokacije 
namestitve se lahko hitro pojavi problem vandalizma, zelo pogost je tudi problem pri 
vzdrževanju tratnih površin, na primer poškodovanje samostoječih tablic zaradi košnje, 
dodatno delo zaradi ročnega košenja trate okoli tablice in tudi problem pri premeščanju ter 
zamenjavi tablic.  
 
  
Slika 7 (levo): Primer samostoječe tablice za označitev drevesa z kovinske in lesene palice ter 
poševne tablice, primer iz Arboretuma Queen Sirikit, Tajska 
Slika 8 (desno): Primer samostoječe tablice za označitev drevesa z nerjavne kovine iz Mestnega 
(Soboškega) parka, kjer so vandali tablice poškodovali ali uničili v manj kot letu 
dni od njihove namestitve 
 
Pri namestitvi ležeče tablice za označitev drevesa se plošča položi v tratno površino ob 
ali pred drevo. Namestitev ležeče tablice je praviloma zahtevna, saj potrebuje ustrezen 
betonski temelj, ki ob namestitvi potrebuje izvedbo izkopa, pri čemer lahko nastanejo 
lokalne ploskovne poškodbe koreninskega sistema ter stiskanje okoliške talne površine ob 
izvedbi. Odvisno od lokacije namestitve se lahko hitro pojavijo problemi zaradi 
vzdrževanja tratnih površin, na primer poškodovanje ležečih tablic zaradi košnje, 
poškodovanje podnožij kosilnic in dodatno delo zaradi ročnega košenja trate okoli tablice, 
problemi zaradi neustrezno izvedenih gradbenih del ali uporabe materialov, na primer dvig 
ali pokanje ležečih tablic, pojavljajo se lahko tudi težave pri morebitni odstranitvi teh 
tablic.  
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Slika 9 (levo): Primer ležeče tablice za označitev drevesa v Mestnem parku v Mariboru, kjer je 
vidna neopaznost in skritost tablice zaradi prekrivanja s trato 
Slika 10 (desno): Primer detajla ležeče tablice za označitev drevesa v Mestnem parku v Mariboru, 
kjer so vidni poškodovani robovi tablice in zelo slabo vidna gravura 
 
Pri namestitvi sodobnih tablic s QR kodo za označitev drevesa se lahko takšna tablica 
namesti na deblo ali ob drevo, tablice pa se lahko uporabi za vse zgoraj navedene sisteme. 
Pri takšni označitvi dreves je posebnost uporaba digitalne kode, ki zahteva od uporabnika 
uporabo tako imenovanega pametnega telefona z vgrajeno digitalno kamero in naloženo 
mobilno aplikacijo, s katero lahko pride do večje količine podatkov, ki so zapisani v QR 
kodi.  
 
    
Slika 11 (levo): Primer videza sodobne tablice s QR kodo za označitev drevesa in prikaz uporabe, 
Lenape park (Union …, 2012) 
Slika 12 (desno): Primer videza sodobne tablice s QR kodo za označitev drevesa (Montpelier …, 
2012) 
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3.3 NAČRTOVANJE V ARBORISTIKI, GOZDARSTVU IN KRAJINSKI 
ARHITEKTURI V SLOVENIJI 
 
V nalogi obravnavam procese načrtovanja na področju arboristike, gozdarstva in krajinske 
arhitekture v Sloveniji. Načrtovanje v krajinski arhitekturi sem vključila v nalogo kot 
predstavitev načrtovalnega procesa, ki bi ga naj poznal tudi arborist svetovalec, predvsem 
zaradi boljšega sodelovanja. Dodatno navajam tudi proces načrtovanja na področju 
urbanega gozdarstva v tujini. 
 
Načrt je proces, ki vnaprej določa način, kraj in čas, da bi se kako dejanje uspešno izvedlo. 
Po navedbi v Slovarju slovenskega knjižnega jezika (Slovar slovenskega …, 2014) načrt 
predstavlja vnaprej določeno zaporedje dejanj, katerih namen je doseganje določenega 
cilja. Načrtovanje je po navedbi v Slovarju slovenskega knjižnega jezika (Slovar 
slovenskega …, 2014) postopek snovanja in izdelave načrta za kak objekt ali področje. 
 
3.3.1 Načrtovanje v arboristiki  
 
V Sloveniji je predstavljenih v diplomskih nalogah študentov gozdarstva nekaj različnih 
postopkov popisa stanja dreves in predlogov za vzdrževalne ukrepe (na primer Kosi 2003, 
Debevc 2009). Zbrane in javno predstavljene smernice za čim bolj poenoten postopek 
arborističnega načrtovanja v Sloveniji še niso bile pripravljene. Postopek za arboristično 
načrtovanje v Sloveniji prav tako še ni zakonsko predpisan, kot je v na primer gozdarstvu 
in krajinski arhitekturi. V nalogi v nadaljevanju v poglavju 6.1.1, 6.1.2 in 6.1.3 navajam 
nekaj predlogov za slovensko izrazoslovje in predloge za poimenovanje ter okvirno 
vsebino arborističnih strokovnih gradiv v Sloveniji in predloge za postopek obravnavne 
dreves na območju potencialnih gradbenih del.  
 
V Sloveniji lahko danes študentje informacije o arboristiki pridobijo v okviru izbirnega 
predmeta Osnove arboristike v okviru izbirnega trojčka z naslovom Urbano gozdarstvo v 
1. letniku na 2. bolonjski stopnji Univerze v Ljubljani, Biotehniške fakultete, program 
Gozdarstvo in upravljanje gozdnih ekosistemov (Osnove …, 2012). Na 2. bolonjski stopnji 
je bil v študijskem programu Varstvo naravne dediščine akreditiran predmet Arboristika in 
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nega drevesne dediščine, vendar se ta program še ni izvajal. Del obravnavane vsebine pri 
tem predmetu bi naj bilo tudi trajnostno gospodarjenje z drevesno dediščino, načrtovanje 
drevesne nege, metodike popisa, evidenc in arborističnih raziskav (Arboristika …, 2012). 
 
3.3.2 Načrtovanje v gozdarstvu 
 
Načrtovanje v slovenskem gozdarstvu se uporablja za upravljanje z gozdom in gozdno 
površino. Načrti so zasnovani na več nivojih in različnih področjih ter se obdobno 
obnavljajo. Načrtovalni proces v slovenskem gozdarstvu se je izpopolnil skozi dolgo 
zgodovino upravljanja z gozdom in je zakonsko, postopkovno ter vsebinsko natančno 
določen. V gozdarstvu pripravljajo različne načrte za gospodarjenje z gozdovi usposobljeni 
delavci Zavoda za gozdove Slovenije (s kratico ZGS). Načrtovanje v gozdarstvu ima zelo 
dolgo tradicijo, je strokovno podrobno razdelano in sistematično. Značilnost 
gozdnogospodarskega načrtovanja je periodična obnova načrtov, kar ima dolgo tradicijo. 
Posebnost načrtovanja v gozdarstvu je tudi velik poudarek na participativem načrtovanju in 
je opredeljen tudi v Zakonu o gozdovih (1993), ki opredeljuje pravico sodelovanja javnosti 
s podajanjem pobud ter predlogov v postopku priprave in sprejemanja načrtov za 
gospodarjenje z gozdovi. 
 
Po Zakonu o gozdovih (1993), ki je bil večkrat dopolnjen, se lastninska pravica na 
gozdovih izvršuje tako, da je zagotovljena njihova ekološka, socialna in proizvodna 
funkcija. Lastnik gozda mora gospodariti s svojim gozdom v skladu z 
gozdnogospodarskim in gozdnogojitvenim načrtom. Načrtovanje v gozdarstvu se deli na 
program razvoja gozdov in načrte za gospodarjenje z gozdovi, na gozdnogospodarske 
načrte, lovskogojitvene načrte ter gozdnogojitvene načrte. Načrtovanje v gozdarstvu 
obravnava tudi Pravilnik o gozdnogospodarskih in gozdnogojitvenih načrtih (1998), ki je 
bil dvakrat dopolnjen. Bončina (2009) navaja, da je gozdnogospodarsko načrtovanje 
inštrument za uresničevanje trajnostnega, mnogonamenskega in sonaravnega 
gospodarjenja z gozdovi glede na ekološke, ekonomske in socialne razmere. Navaja, da je 
gozdnogospodarsko načrtovanje proces, ki obsega pridobivanje, predelavo in shranjevanje 
informacij, določanje ciljev, ukrepov in sredstev za njihovo uresničevanje ter spremljavo 
oziroma kontrolo gospodarjenja. Za gozdnogospodarske načrte navaja, da so to načrti za 
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upravljanje gozdnih ekosistemov na različnih prostorskih ravneh – regionalni, krajinski in 
sestojni. 
 
Gozdnogospodarski načrti so izdelani za različne prostorske ravni ne glede na lastništvo. 
Gozdnogospodarski načrti se izdelujejo za obdobje desetih let. Bončina (2009) za 
načrtovalni postopek navaja, da zajema pripravljalno fazo načrtovanja, inventuro in 
uporabo informacijskega sistema, analizo dosedanjega gospodarjenja in razvoja gozdov, 
prognoziranje (razvojno analiziranje, opredelitev ciljev pri gospodarjenju z gozdovi, 
načrtovanje), opredelitev strategij, smernic in ukrepov ter kontrolno metodo in inšpekcijski 
nadzor. V postopek izdelave načrtov se mora vključiti tudi organizacijo, pristojno za 
varstvo narave. Gozdovi, ki so opredeljeni kot gozdovi s posebnim namenom ter vsi 
gozdovi, ki se nahajajo na območjih Natura 2000, so deležni še posebne pozornosti, kar 
pomeni, da se tu vse smernice in načrtovani ukrepi še posebej skrbno preučijo, upoštevaje 
tudi širše interese ohranjanja narave. Pri zakonsko določenem postopku sprejemanja 
gozdnogospodarskih načrtov je z javnimi razgrnitvami in obravnavami omogočeno 
sodelovanje lastnikov gozdov ter javnosti. Na obravnavah se lahko poda argumentirane 
pripombe na gozdnogospodarski načrt, ki ga ob koncu postopka v primeru 
gozdnogospodarskih enot sprejme ministrstvo, v primeru gozdnogospodarskih območij pa 
Vlada Republike Slovenije (Vsebina gozdnogospodarskih …, 2014).  
 
3.3.2.1 Načrtovanje v urbanem gozdarstvu  
 
V Sloveniji se načrtovanje v urbanem gozdarstvu na nivoju mestnih dreves še ni uveljavilo, 
čeprav se pojavlja v nekaterih diplomskih nalogah. Glede na moje delovne izkušnje 
sodelovanja z različnimi uslužbenci slovenskih mestnih občin, ti urbanega gozdarstva in 
področja njegovega delovanja ne poznajo. Načrtovanje v urbanem gozdarstvu je bilo prvič 
predstavljeno študentom pri izbirnem predmetu Urbano gozdarstvo, v 4. letniku 
univerzitetnega študija gozdarstva, v šolskem letu 2000/2001. V nalogi navajam nekaj 
definicij in postopkov iz tuje literature.  
 
Po definiciji Harrisa (2004) je urbano gozdarstvo specializacija gozdarstva, ki zajema 
upravljanje z naravnimi in posajenimi drevesi v urbanih območjih. Hkrati navaja, da ima 
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urbano gozdarstvo številne definicije, ki se med seboj tudi precej razlikujejo. Miller (1996) 
navaja, da predstavlja načrtovanje razmišljanje o ukrepanju za pričakovano prihodnost, pri 
čemer temelji predvidevanje prihodnosti na analizah trenutnih trendov in projekcije teh 
trendov onstran sedanjosti. Meni, da je napoved za prihodnost vedno negotova naloga in 
verjetnost napak se povečuje z dolžino projekcije. Izpostavlja, da si kljub prisotnemu 
tveganju, povezanim tudi z napačnimi napovedmi, ne moremo privoščiti, da ne bi 
načrtovali. Načrtovanje na področju urbanega gozdarstva in mestnih dreves je zelo 
razširjeno v Združenih državah Amerike in v nekaterih evropskih državah. Miller prav tako 
navaja, da je načrtovanje v urbanem gozdarstvu sestavljeno iz treh faz, in sicer kar imamo, 
kar želimo imeti in kako to uresničiti, vsem tem pa sledijo povratne informacije in njihove 
analize, ki nas ponovno pripeljejo na začetek procesa načrtovanja.  
 
Miller (1996) navaja, da če želimo, da je načrtovanje učinkovito orodje, je potrebno, da je 
to stalen proces, ki je nenehno odprt za nove podatke in spremembe vrednot. Proces 
načrtovanja je sestavni del upravljanja, ki vključuje inventuro stanja, razvoj in določitev 
ciljev, posebne programe za izpolnitev ciljev ter redno ocenjevanje načrta celotnega 
upravljanja s povratnimi informacijami. Navaja, da je pomemben potek upravljanja 
načrtovanja v dveh časovnih obdobjih: kratkoročnem in dolgoročnem. Prav tako navaja, da 
je proces oziroma model načrtovanja iz urbanega gozdarstva primeren tudi za upravljanje 
parkov v urbanih območjih. Proces, ki zajema 3 + 1 fazo je prilagojen za parke, in sicer: 
kaj imamo – zajema popis vegetacije in ocenitev potreb javnosti, kaj želimo imeti – 
vključuje cilje, razvite iz popisov ter ocen in njihovih analiz, kako to uresničiti – izdelava 
načrta upravljanja, ki vključuje arboristične in po potrebi gozdarske tehnike ter povratne 
informacije in njihove analize, ki jih uporabimo za spremljanje in posodabljanje načrtov 
upravljanja, kar nas ponovno pripelje na začetek procesa načrtovanja. Nekaj tujih primerov 
priprave načrtov in upravljanja za parke sem navedla že pod točko 3.2.1. 
 
3.3.3 Načrtovanje v krajinski arhitekturi  
 
V tem poglavju obravnavam načrtovanje na področju krajinske arhitekture v Sloveniji, ki 
zajema pripravo in izdelavo načrtov za posege v prostor, ki so praviloma projektno 
zasnovani. Zakonsko in podzakonsko določena priprava načrtov za posege v prostor v 
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krajinski arhitekturi ima v Sloveniji relativno kratko zgodovino, a je vendar postopkovno 
in vsebinsko natančno določena. 
 
Načrt krajinske arhitekture praviloma samostojno izdela skupina projektantov, in sicer po 
potrebi z zunanjimi sodelavci. Projektanti so ponavadi zaposleni v zasebnih podjetjih, 
birojih in samostojnih zavodih. Načrti so izdelani za posamezen objekt in se ne obnavljajo. 
Vsaj glavni oziroma odgovorni projektant naj bi bil pooblaščen krajinski arhitekt z 
opravljenim strokovnim izpitom in licenco pri nevladni organizaciji Zbornici za 
arhitekturo in prostor Slovenije (s kratico ZAPS). V začetno fazo procesa načrtovanja 
lahko projektanti vključijo tudi zahteve ali želje lastnika. V krajinski arhitekturi izdelavo 
projektov opredeljuje velikokrat dopolnjen Zakon o graditvi objektov (2004), podrobneje 
pa Pravilnik o projektni dokumentaciji (2008). Zakonodaja se občasno spreminja. Zadnja 
sprememba, ki je močno posegla v načrtovanje na področju krajinske arhitekture, je 
Uredba o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje (2013). Z uredbo se je 
spremenila zakonodaja pri gradnji enostavnih in nezahtevnih objektov in v to kategorijo 
sodijo tudi posegi v parkih. Na Ministrstvu za infrastrukturo in prostor so pojasnili, da 
določa uredba širok nabor nezahtevnih objektov, ki niso namenjeni prebivanju in za katere 
lahko investitor pridobi gradbeno dovoljenje po enostavnejšem postopku. Prav tako so 
navedli, da je ta postopek hiter in za investitorja bistveno cenejši, ker v njem ni treba 
priložiti projektne dokumentacije. Hkrati so opozorili, da je kljub temu, da tovrstni objekti 
ne potrebujejo gradbenega dovoljenja, potrebno v primeru varovanja posebnih vrednot, kot 
so kulturna dediščina, naravna dediščina, varstvo okolja in voda ter varovalni pasovi 
infrastrukture, upoštevati področne predpise, ki urejajo njihovo varovanje, predpisujejo 
pridobitev ustreznih soglasij ter predpisujejo ukrepanje področnih inšpekcijskih služb v 
primeru kršitev (Gradnja …, 2013). 
 
V Pravilniku o projektni dokumentaciji (2008) se projektna dokumentacija glede na namen 
uporabe razvršča na: 
- idejno zasnovo (s kratico IDZ), katere namen je pridobitev projektnih pogojev 
oziroma soglasij za priključitev pristojnih soglasodajalcev, 
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- idejni projekt (s kratico IDP), katerega namen je izbor najustreznejše variante 
oziroma načina izvedbe del in se izdela le, če je tako določeno s posebnimi predpisi 
ali če to izrecno pisno zahteva investitor, 
- projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja (s kratico PGD), katerega namen je 
pridobitev gradbenega dovoljenja, 
- projekt za izvedbo (s kratico PZI), katerega namen je izvedba gradnje in  
- projekt izvedenih del (s kratico PID), katerega namen je pridobitev uporabnega 
dovoljenja).  
Načrt krajinske arhitekture ima vedno mapo s številko 2 in zajema: vodilno mapo – s 
podatki o projektu in projektantih, lokacijskimi podatki ter drugimi dokumenti, iz katerih 
izhajajo podatki, nadalje zajema načrte – sistematično urejene sestave grafičnih prikazov in 
opisov, s katerimi se določijo lokacijske, funkcionalne, oblikovne ter tehnične značilnosti. 
Grafični prikazi projekta se ponavadi izdelajo na geodetskem načrtu in zajemajo tudi 
elaborate – študije, zasnove, strokovne ocene, geodetski načrt, konservatorski načrt ter 
druge tehnične dokumente. Tehnično poročilo načrtov projektne dokumentacije krajinske 
arhitekture obsega tehnične opise, lahko tudi rezultate analiz in izračunov, sheme ter druge 
prikaze, iz katerih so razvidni bistveni podatki v povezavi z izpolnjevanjem bistvenih 
zahtev, izsledki predhodnih raziskav, empiričnimi podatki in oceno vrednosti materiala ter 
del (Pravilnik o projektni …, 2008). Odvisna od vrste projektne dokumentacije, faza IDZ, 
PGD ali PZI, je tudi vsebina načrta krajinske arhitekture in lahko vsebuje: naslovno stran, 
kazalo vsebine načrta, tehnično poročilo – s konceptom in oblikovno zasnovo, opisi 
obstoječega stanja po sklopih in vzdrževalnimi deli, prav tako vsebuje projektantski popis 
del ter materiala – s predizmerami in stroškovno oceno ter risbe – geodetski posnetek, 
ureditveno situacijo, tehnično in zakoličbeno situacijo, zasaditveni načrt, karakteristične 
prereze ter detajle. 
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4 OBJEKT IN METODE  
 
4.1 OBJEKT OBDELAVE 
 
Objekt obdelave v nalogi je Grajski park Brežice. Grajski park Brežice naj bi bil urejen 
izven glavnega grajskega obzidja v 19. stoletju. V Konservatorskem programu sanacije in 
ureditve Grajskega parka Brežice je navedeno, da se niso ohranili nobeni pisni ali slikovni 
zgodovinski viri o nastanku parka ali njegovem videzu ali razvoju. Predvidevajo, da v 
parkovno prvo zasnovo sodijo eksotične drevesne vrste, kot so tulipanovec, javorolistna 
platana, ameriška duglazija in zeleni bor. Prav tako domnevajo, da je bil park urejen po 
zgledu Grajskega parka Mokrice (Konservatorski …, 1991).  
 
 
Slika 13: Grad Brežice, kjer se desno od njega (proti vzhodu) nahaja izven obzidja v nalogi 
obravnavani Grajski park Brežice (Castles …, 2012). 
 
Grad Brežice in poznejša naselbina sta nastala na vzpetini na levem bregu reke Save, ki je 
bila v prazgodovini pomembna prometna pot med Balkanom ter predalpskim svetom. 
Mestno jedro je bilo strnjeno pozidano ob široki glavni cesti in je segalo vse do grajskega 
obzidja. Grad je bil v pisnih virih prvič omenjen leta 1249. Sredi 17. stoletja je grad prišel 
iz lasti Gallensteinov v lastništvo družine Frankopan. Po smrti Julije Frankopan so ga njeni 
dediči leta 1694 prodali z gospoščino vred grofu Ignacu Attemsu. Attemsi so v tem času 
uredili okolico gradu, zasuli jarke in te površine spremenili v vrtne nasade. V posesti 
družine Attems je grad ostal vse do leta 1945 (Grad …, 2014).  
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Slika 14: Območje gradu Brežice v Franciscejskem katastru za Štajersko, nastalem med 1823 in 
1869, kjer je vidno, da Grajski park Brežice v tem obdobju še ni bil zasnovan (vir slike: 
Register nepremične kulturne dediščine) 
 
Grajski park Brežice se danes nahaja vzhodno od grajskega obzidja na površini med 
Dobovsko cesto ter med ulicama Pod obzidjem in Orehova aleja. Park je bil zavarovan z 
Odlokom o razglasitvi starega mestnega jedra Brežice za kulturni in zgodovinski spomenik 
(1988) na predlog takratnega Zavoda za varstvo naravne in kulturne dediščine. Danes je 
park zavarovan pri Zavodu za varstvo kulturne dediščine Slovenije kot spomenik 
oblikovane narave, vrtnoarhitekturna dediščina (Ešd: 7585). Danes je Grajski park Brežice 
največja zelena površina v mestu Brežice. Za park se pojavlja več imen: Brežice – Park pri 
gradu, Grajski park Brežice, Grajski park, Grajski park v Brežicah, Grajski park ob gradu 
Brežice, Brežice – park med Dobovsko cesto in Ulico pod obzidjem, Mestni park. V nalogi 
smo uporabili imenovanje Grajski park Brežice. 
 
  
Slika 15 (levo): Digitalni ortofoto posnetek (DOF 2006) gradu Brežice z Grajskim parkom 
Brežice pred celovito obnovo (vir slike: Register nepremične kulturne dediščine) 
Slika 16 (desno): Digitalni ortofoto posnetek (DOF 2010) gradu Brežice z Grajskim parkom 
Brežice po celoviti obnovi (vir slike: Register nepremične kulturne dediščine) 
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4.2 METODE DELA 
 
Naloga zajema predstavitev priprave arborističnega načrta in sodelovanja pri projektu, ki 
se je imenoval Celovita obnova Grajskega parka ter je potekal v sklopu glavnega EU 
projekta Ureditev starega mestnega jedra. Projekt je delno financiral Evropski sklad za 
regionalni razvoj in delno Občina Brežice ter se je izvajal v letu 2009 in 2010. Naloga je 
zahtevala pregled in študij relevantne strokovne ter poljudne literature in virov, vezanih na 
območje obravnave ter široko področje arboristike in delovanja arborističnih 
strokovnjakov, obnove zgodovinskih parkov ter vrtov, zakonodaje in seznanitev s projekti, 
ki so se ukvarjali s podobno problematiko. Naloga je zahtevala tudi delo v arhivih, 
knjižnicah, ustanovah in iskanje dostopnih informacij preko medmrežja ter pridobivanja 
ustnih virov. Prav tako je zahtevala terenske raziskave in analiziranje zbranih podatkov ter 
virov. Pogovori z lastniki, konservatorjem Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, 
projektanti in občani so pomagali pri pomanjkljivih informacijah. V razpravah sem za 
potrditev nekaterih hipotez uporabila pregled historičnih podatkov za druge parke.  
 
V okviru priprave arborističnega načrta za Grajski park Brežice smo izvedli: 
- zbiranje in analiziranje dokumentacije – geodetski načrt, konservatorski program, 
načrt krajinske arhitekture, stare fotografije ter razglednice, ortofoto posnetki 
območja, viri iz različnih knjig, strokovnih člankov ter medmrežja, 
- popis splošnih podatkov na terenu – značilnosti rastišča, talne podlage in določitev 
zbitosti talne podlage z ročnim penetrometrom z napravo Eijkelkamp,  
- priprava in izdelava različnih skic – na terenu in v pisarni izdelava končnih skic, 
- popis vrst in stanja dreves ter grmovnic na terenu in obdelava ter analiziranje 
podatkov v pisarni, 
- za vsa obstoječa drevesa smo na terenu izvedli določitev ukrepov – vpis na terenu v 
digitalne obrazce, analiziranje podatkov v pisarni, 
- na terenu določitev primernih lokacij za nadomestna drevesa in v pisarni priprava 
predlogov za drevesne vrste ter druge smernice, 
- terenski popis v parku prisotnih ptičjih vrst,  
- fotodokumentacija vseh dreves, med pregledom stanja dreves in še dodatna 
fotodokumentacija v različnih obdobjih projekta, 
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- v pisarni analiza vseh zbranih podatkov s terena in vseh historičnih podatkov, 
- priprava arborističnih izkaznic za vsa obstoječa drevesa, ki so bila popisana, 
- v pisarni priprava arborističnega načrta – združiti vse načrtovalske faze, popise, 
analize ..., 
- v pisarni priprava gradiva izvajalskega načrta za vzdrževanje dreves,  
- na terenu obravnava prve geodetske zakoličbe z vidika pričakovanih negativnih 
vplivov gradbenih del na obstoječa drevesa – zaradi načrtovanih novih poti ter 
platojev in lokacij luči ter klopi in 
- v pisarni priprava dodatnih strokovnih gradiv za obravnavo dreves na območju 
potencialnih gradbenih del, priprava smernic za vzpostavitev drevesom ustreznejših 
parkovnih poti ter drugega strokovnega gradiva. 
 
Vsako obstoječe drevo smo vrisali v geodetski načrt in določili zaporedno številko, pri 
čemer smo obstoječa stara drevesa oštevilčili od 1 do 120 in vsa nadomestna drevesa od 
201 do 217. Popise in določitve ukrepov smo navajali glede na strani neba, in sicer S – 
sever, V – vzhod, J – jug in Z – zahod. Na terenu smo opravili vpis podatkov v 
pripravljene tabele in kasneje v digitalne obrazce. Za vsako drevo smo od osnovnih 
podatkov navedli: lokacijo, kdo in kdaj je izvedel popis, številko drevesa na skici ter 
številko fotografije.  
Drevesom smo določili drevesno vrsto, latinsko in slovensko ime po Brusu (2004), v 
nalogi tudi po Brusu (2012). Določili smo njihov razvojni stadij – mlado drevo, mlajše 
odraslo drevo, odraslo drevo, staro drevo. Z ročnim merilnim trakom smo izmerili obseg 
debla na višini 1,3 m od tal, v primeru več debel ali drugih posebnosti smo naredili 
dodaten zaznamek. Z ročnim višinomerom, z napravo Suunto, smo izmerili višino dreves. 
Drevesa smo uvrstili v višinske razrede po 5 m, in sicer do 5 m, 5–10 m, 11–15 m, 16–20 
m, 21–25 m ter nad 25 m. 
 
Za popis stanja dreves smo na terenu izvedli osnovni pregled stanja dreves, ki je zajel 
pregled območja korenin, koreničnika, debla in krošnje. Uporabili smo metodo VTA – ang. 
Visual Tree Assesment (Mattheck, 2007). Drevesom smo dodatno popisali še nekatere 
druge parametre, in sicer ali je bilo drevo obglavljeno, ali sega v objekt, ali so prisotne 
glive ali bela omela in ali so prisotne tarče (na primer parkirani avtomobili, objekti, urbana 
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ali parkovna oprema). Za določitev poškodovanosti dreves smo uporabili metodo po 
prilagojenem Roloffu (2001), pri čemer je predstavljal 1 razred poškodovanosti – zdravo 
drevo, 2. razred poškodovanosti – lažje poškodovano drevo, 3. razred poškodovanosti – 
občutno poškodovano drevo, 4. razred poškodovanosti – močno do zelo močno 
poškodovano drevo in 5. razred poškodovanosti – mrtvo drevo.  
Za izbrana drevesa zelo slabega in slabšega zdravstvenega stanja ali če so predstavljala 
drevesa povečano potencialno nevarnost, smo uporabili metodo za določitev potencialne 
nevarnosti dreves (ang. Tree Hazard Evaluation) po Mathenyu in Clarku (1994). Metoda 
je bila v letu 2013 spremenjena in dopolnjena ter se zdaj imenuje ang. Tree Risk 
Assessment. Pri dodatnem pregledu dreves smo popisovali dimenzije in rastne posebnosti 
drevesa, vrsto rabe površine ter opis rastišča, biotske in abiotske dejavnike, velikost 
poškodovanega dela drevesa ter mesto poškodbe, verjetnost odlomov in prisotnost tarč (na 
primer parkirani avtomobili, objekti, urbana ali parkovna oprema). 
 
Za vsa obstoječa drevesa smo na terenu določili priporočene in nujne vzdrževalne 
ukrepe, ki smo jih vnesli v tabele. Tehnike obžagovanja oziroma obrezovanja dreves smo 
določili glede na Evropska navodila za obžagovanje dreves (2008) in Pravilnik o 
načrtovanju, sajenju in negi lesnatih rastlin na javnih površinah v Mestni občini Maribor 
(2009). Od tehnik obžagovanja smo predlagali: oblikovanje krošnje drevesa, dvig 
krošnje, čiščenje krošnje, redčenje krošnje, zmanjševanje krošnje in skrajševanje delov 
krošnje. Dreves ni bilo dovoljeno obglavljati. Uporabiti je bilo potrebno izvedbo ustrezne 
obžagovalne rezi. Poškodb, ki so nastale z odstranjevanjem vej, nismo premazovali. Pred 
izvedbo arborističnih del smo predstavili izvajalcu na terenu jakost izvedbe obžagovanja za 
predpisane tehnike obžagovanja. Pri čemer je večja intenzivnost predstavljala obravnavo 
celotne krošnje in odstranitev do 20 % zelene listne površine, ob enkratnem obrezovanju 
dreves, nizka intenzivnost pa zgolj odstranitev posameznih vej ali ukrepanje v posameznih 
delih krošnje ter odstranitev do 10 % zelene listne površine, ob enkratnem obrezovanju 
drevesa. Pri odstranitvi dreves smo določili, ali naj se drevo podre postopno, od zgoraj 
navzdol ali se lahko podre na klasičen gozdarski način. 
 
Za vsako drevo smo v pisarni izdelali tako imenovano digitalno arboristično izkaznico, ki 
vsebuje vse pomembne podatke o posameznem drevesu in predlagane vzdrževalne ukrepe 
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ter se je uporabljala za arboristično načrtovanje in se lahko uporabi tudi za kasnejše 
vpisovanje nastalih sprememb, ki se zabeležijo po opravljenih vzdrževalnih delih ter tudi 
med rednimi letnimi pregledi stanja dreves. Končne ukrepe smo navedli v izvajalskem 
načrtu za vzdrževanje dreves, ki ga je pred začetkom del prejel izvajalec vzdrževalnih del 
na drevesih. Izvajalski načrt je vseboval osnovne podatke o drevesih, in sicer lokacijo, 
drevesno vrsto, številko drevesa na skici, obseg, višino in kratke zaznamke o drevesu ter 
priporočene vrste ukrepov. Izvedbo predlaganih vzdrževalnih del na drevesih je bilo 
potrebno izvesti z uporabo vrvnih tehnik in manevrov na večini območja parka. Uporaba 
avtodvigala za izvedbo vzdrževalnih del na drevesih je bila dovoljena zgolj na utrjenih 
površinah, na Dobovski cesti, Ulici pod obzidjem, Orehovi aleja in utrjenem območju 
okoli mladinskega centra. 
 
Za vse obstoječe grmovnice smo opravili pregled stanja, ki je zajemal določitev grmovne 
vrste, habitusa in zdravstvenega stanja. Dodatno smo zabeležili še predlagane vzdrževalne 
ukrepe, tehnike obrezovanja za grmovnice, odstranitev grmovnic in druge ukrepe. Za 
nadomestne saditve dreves smo predlagali lokacije saditve in potrebne predpriprave 
sadilnih mest. V gradivu smo navedli predlagano drevesno vrsto (z latinskim in slovenskim 
imenom), velikost sadike (obseg debla na višini 1 m), vrsto sadike (s koreninsko grudo) ter 
kakovost in habitus sadike (visokodebelna, zdrava, brez poškodb, enovrhata). Za nove 
saditve grmovnic je vse bilo opredeljeno v načrtu krajinske arhitekture – lokacija, vrsta, 
velikost, kakovost in število sadik.  
 
Izdelali smo tudi smernice za označitev izbranih parkovnih dreves s tablicami. Na 
terenu smo glede na potek novih poti izbrali primerna drevesa in določili mesto namestitve 
tablic. Na podlagi pripravljenega gradiva o označevanju drevesnih vrst v drugih parkih se 
je s strani lastnika izbrala namestitev tablic na deblo drevesa z žebljem in vzmetjo. V 
pisarni smo pripravili skico z lokacijami dreves za namestitev tablic, smernice za izdelavo 
tablic in dokument s pripravljenimi napisi za tablice. 
 
Na terenu smo med izvedbo projekta izvajali naslednje dodatne dejavnosti: 
- terenske sestanke s pristojnimi, 
- informiranje in osveščanje javnosti, 
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- reden nadzor nad izvajalcem arborističnih ukrepov in po potrebi svetovanje, 
- občasen nadzor nad izvajalcem gradbenih del in po potrebi svetovanje, 
- občasen nadzor nad izvajalcem saditvenih del za nadomestna drevesa, 
- obveščanje lastnika o poteku in problemih pri izvajalskih delih ter po potrebi 
svetovanje in 
- podajo smernic za namestitev ptičjih gnezdilnic na debla dreves. 
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5 REZULTATI 
 
5.1 PREGLED PRETEKLEGA NAČRTOVANJA IN UREJANJA GRAJSKEGA 
PARKA BREŽICE 
 
Vzdrževalna dela na območju Grajskega parka Brežice je v preteklosti opravljalo 
Komunalno in obrtno podjetje Brežice. Danes se izvajalsko podjetje imenuje Komunalno 
stanovanjsko podjetje Brežice, ki kot podizvajalca občasno vključuje HPG Brežice. 
 
Leta 1991 je bil na takratnem Zavodu za varstvo naravne in kulturne dediščine Novo mesto 
izdelan Konservatorski program sanacije in ureditve grajskega parka Brežice. Leta 1996 
je bila pri podjetju ACER Novo mesto d. o. o. za Grajski park Brežice izdelana idejna 
zasnova z izvedbenimi detajli, faza IDZ. V njej so bila povzeta izhodišča za urejanje parka 
iz konservatorskega programa ter predlagana rešitev za ureditev parka. Leta 2005 je bil pri 
podjetju ACER Novo mesto d. o. o. za Grajski park Brežice izdelan projekt Prenova 
grajskega parka Brežice (S-6/05), v okviru katerega je bil izdelan tudi Načrt krajinske 
arhitekture za obnovo Grajskega parka Brežice (S-6/05-KA-1), faza PZI.  
 
5.1.1 Konservatorski program sanacije in ureditve Grajskega parka Brežice 
 
Iz Konservatorskega programa sanacije in ureditve Grajskega parka Brežice (1991), 
izdelanega v okviru Zavoda za varstvo naravne in kulturne dediščine Novo mesto, 
povzemamo navedeno izrazoslovje in nekatera pomembnejša dejstva, ki so pomagala pri 
pripravi arborističnega načrta. V Konservatorskem programu (1991) so navedli, da je bilo 
stanje parka ob izdelavi programa zaskrbljujoče. Prav tako so navedli, da se je v parku 
zaradi biološke zrelosti in kot posledica nestrokovnih posegov nahajalo večje število 
poškodovanih in odmirajočih dreves. Navedli so, da je kljub izvedeni drevesni kirurški 
sanaciji platana (Platanus acerifolia) še naprej propadala. V parku naj bi se prav tako 
začeli razraščati nekateri samosevci. V konservatorskem programu je podana zgodovina 
parka in elementi historične parkovne ureditve. Navedli so stanje dreves in rezultate 
opravljenega popisa drevesnih vrst. Zanimiv je zaznamek, da so enake drevesne vrste 
prisotne tudi v bližnjem Grajskem parku Mokrice ter da naj bi drevesne sadike za park 
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prihajale iz drevesnice gradu Miramare pri Trstu. V okviru programa so izdelali tudi načrt 
stanja, predlog sanacije in obnove parka. Programu so dodali različne priloge, ki 
predstavijo takratno situacijo v parku, in sicer položaj parka v mestu, glavne smeri 
prehodov skozi park, členitev prostora, karto gmot, predlog ureditve, karto inventarizacije 
in inventarizacijo po opravljeni sanacijski sečnji. Pri predlogu vsebinskega programa so 
navedli, da bi lahko park učinkovito opravljal funkcijo mestnega parka in bi lahko bil 
namenjen rekreaciji ter oddihu prebivalcev mesta, vanj bi se lahko umestilo tudi otroško 
igrišče. V letu 1991 so izbrana drevesa, ki so odmrla, so bila v fazi odmiranja in samosevce 
odkazali in v času izdelave programa so izvedli tudi sanacijsko sečnjo, ki naj bi 
predstavljala nekakšno predhodno fazo za predvidene nadaljnje posege v parku, ki se 
kasneje niso izvedli. 
 
         
Slika 17 (levo): Inventarizacija drevesnih vrst pred nujnimi vzdrževalnimi deli. Na skici so 
drevesne vrste označene s številko za drevesno vrsto (Konservatorski …, 1991) 
Slika 18 (desno): Inventarizacija drevesnih vrst po opravljeni sanacijski sečnji. Na skici so 
drevesne vrste označene s številko za drevesno vrsto (Konservatorski …, 1991) 
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5.1.2 Načrt krajinske arhitekture za projekt prenove Grajskega parka Brežice 
 
Podjetje ACER je že leta 1996 izdelalo idejno zasnovo (faza IDZ) z izvedbenimi detajli. 
Isto podjetje je nato v letu 2005 izdelalo obširno projektno dokumentacijo za območje 
Grajskega parka Brežice, projekt za izvedbo (PZI, št. dokumentacije S-6/05). Načrt 
krajinske arhitekture za obnovo Grajskega parka Brežice (faza PZI, št. dokumentacije S-
6/05-KA-1) vsebuje tehnično poročilo, popis del s predračunom in risbe. Za podlago 
risbam je bil uporabljen geodetski načrt iz leta 2005, ki ga je izdelalo podjetje Geodetski 
biro Brežice.  
 
V nalogi povzemamo nekatere pomembnejše podatke, ki so pomagali pri pripravi 
arborističnega načrta. Osredotočili smo se predvsem na dele načrta krajinske arhitekture 
(faza PZI), ki se nanašajo na drevesa. Označitev lokacij dreves na načrtu krajinske 
arhitekture sloni na geodetskem načrtu iz leta 2005. Načrt krajinske arhitekture (2005) so 
izdelali glede na usmeritve in najpomembnejša izhodišča, ki so bila navedena v 
konservatorskem programu z leta 1991. Glavni poudarek načrta krajinske arhitekture je, da 
se ohranja vsa obstoječa vegetacija. Navedeno je, da se posamezna drevesa "zaradi starosti 
in dotrajanosti" po potrebi nadomesti z novimi sadikami, vendar le na osnovi konzultacij 
ter soglasja pristojne službe za varstvo kulturne dediščine. Navedeno je, da zamenjave in 
morebitne nove zasaditve dreves niso vključene v načrt. V načrtu krajinske arhitekture so 
navedene načrtovane nove saditve grmovnic in morebitna dodatna zatravitev. Navedene so 
številne nove ureditve in gradbena dela zaradi vzpostavitve asfaltiranih poti (širine 1,2 m) s 
stopnicami ter postavitev paviljonov, vstopnih platojev in druge urbane oziroma parkovne 
opreme. Zelo na kratko je v načrtu navedeno, kako naj se izvaja zaščita vegetacije, ki se 
ohranja. V tehničnem poročilu so opisane načrtovane rešitve in izvedba del za asfaltirane 
poti in ploščadi. Projektna dokumentacija ne navaja inventarizacije, števila in stanja dreves 
ter drevesnih vrst. V letu 2005 se ni izvedla načrtovana obnova parka. Šele s projektom 
Celovita obnova Grajskega parka Brežice so na Občini Brežice uporabili že izdelano 
projektno dokumentacijo za obnovo Grajskega parka Brežice. V letu 2009 je izvajalec 
gradbenih del na podlagi načrta krajinske arhitekture deloma ali v celoti izvedel različna 
obnovitvena dela, ki so navedena v podpoglavju 6.1. 
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Slika 19: Načrt krajinske arhitekture s karto ureditvene situacije (Načrt krajinske …, 2005) 
 
5.2 PRIPRAVA ARBORISTIČNEGA NAČRTA 
 
V letu 2009 smo za Občino Brežice izdelali arboristični načrt in sodelovali pri projektu, ki 
se je imenoval Celovita obnova Grajskega parka ter je potekal v sklopu glavnega EU 
projekta Ureditev starega mestnega jedra. V okviru priprave arborističnega načrta za 
Grajski park Brežice smo izdelali skice, ki so se uporabile za popis stanja dreves na terenu, 
določitev vzdrževalnih ukrepov in nadomestnih saditev. Podlaga vseh skic je bil geodetski 
načrt iz leta 2005, ki ga je izdelalo podjetje Geodetski biro Brežice in smo ga dopolnili. 
Zaradi lažje obravnave in tiska skice niso obrnjene v smeri sever – jug. 
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Slika 20: Skica z vrisanimi obstoječimi drevesi in vpisanimi zaporednimi številkami za 
vsako drevo (Grmovšek, 2009) 
 
5.2.1 Historična analiza števila dreves in drevesnih vrst  
 
Na podlagi analize Konservatorskega programa iz leta 1991 naj bi se v Grajskem parku 
Brežice nahajalo vsaj 159 posameznih dreves iz 18 različnih drevesnih vrst. Pri drevesnih 
vrstah z manjšim številom predstavnikov je v programu navedeno število posameznih 
dreves, 1–4 drevesa, pri drevesnih vrstah z več predstavniki pa je navedena beseda več. 
Stanje za posamezna drevesa ni bilo zabeleženo. Med drevesnimi vrstami so prevladovali 
listavci, pestra pa je bila tudi vrstna sestava z visoko udeležbo eksotičnih vrst. Obstoječe 
grmovnice niso bile popisane. Ugotovila sem, da je bilo v popisu zagotovo izpuščenih ali 
spregledanih nekaj drevesnih vrst, ki se v parku nahajajo še danes in izvirajo iz prve 
zasaditve. 
 
Preglednica 1: Prisotne drevesne vrste in število dreves v Grajskem parku Brežice, navedene v 
konservatorskem programu iz leta 1991 (Konservatorski …, 1991) 
 
Latinsko ime drevesa Slovensko ime drevesa Inventarizacija (1991) 
Abies nordmanniana kavkaška jelka 2 
Acer campestre maklen več 
Acer pseudoplatanus gorski javor več 
Aesculus hippocastanum navadni divji kostanj 4 
      se nadaljuje 
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Nadaljevanje Preglednice 1 
Latinsko ime drevesa Slovensko ime drevesa Inventarizacija (1991) 
Ailanthus altissima visoki pajesen 2 
Carpinus betulus navadni beli gaber več 
Chamaecyparis sp. pacipresa 2 
Catalpa bignonioides ameriška katalpa 1 
Fraxinus excelsior veliki jesen več 
Pinus strobus zeleni bor 3 
Platanus acerifolia javorolistna platana 3 
Prunus avium divja češnja 1 
Pseudotsuga menziesii navadna ameriška duglazija 4 
Quercus petraea graden več 
Quercus rubra rdeči hrast 1 
Robinia pseudoacacia robinija več 
Sophora japonica japonska sofora 1 
Tilia platyphyllos lipa 3 
 
Analizirali smo tudi skico sanacijske sečnje, na podlagi katere smo ugotovili, da so s 
sanacijsko sečnjo odstranili vsaj 20 dreves, pri čemer so odstranili predvsem drevesa 
robinije (Robinia pseudoacacia) in jesena (Fraxinus sp.). Ugotovili smo, da se skica z 
označenimi lokacijami in določenimi drevesnimi vrstami nekoliko razlikuje od današnjega 
stanja, zato ni bilo možno narediti natančne zaključke analize. Na podlagi pretekle 
dokumentacije smo ugotovili, da se je ob inventarizaciji po opravljeni sanacijski sečnji v 
letu 1991 v parku nahajalo 138 dreves, 21 dreves naj bi odstranili.  
 
Število dreves se je do naslednjega popisa oziroma izdelave geodetskega načrta zmanjšalo 
za dodatnih 18 dreves. V načrtu krajinske arhitekture iz leta 2005 je navedenih 121 dreves, 
drevesne vrste niso navedene, niti število posameznih dreves (robno smrekovo drevo je 
bilo v načrtu krajinske arhitekture izpuščeno). Obstoječe grmovnice niso bile popisane. 
 
V času od leta 1991 do 2009 so iz parka popolnoma odstranili tri drevesne vrste, in sicer 
zeleni bor – Pinus strobus, cigarovec oziroma ameriška katalpa – Catalpa bignonioides in 
japonska sofora – Styphnolobium japonicum (sinonim Sophora japonica). To smo 
upoštevali pri določevanju nadomestnih drevesnih vrst v letu 2009, saj smo v park 
ponovno vnesli ameriško katalpo in japonsko soforo. Zelenega bora nismo ponovno 
vnašali v park. 
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5.2.2 Rezultati popisa dreves in analize 
 
5.2.2.1 Analiza drevesnih vrst in števila dreves 
 
V okviru priprave arborističnega načrta smo julija 2009 popisali 118 dreves 23 različnih 
drevesnih vrst. Med njimi so prevladovali listavci z 90 % prisotnostjo, iglavci pa so dosegli 
zgolj 10 %. Med listavci so po številu dreves prevladovala drevesa navadnega belega 
gabra, ki so dosegla kar 37 % delež med listavci oziroma 33% delež med vsemi prisotnimi 
drevesnimi vrstami. V parku smo popisali več kot 55 panjev v preteklosti odstranjenih 
dreves in tri manjše sklope grmovnic. 
 
Preglednica 2: Popis drevesnih vrst in število dreves v Grajskem parku Brežice, stanje pred 
začetkom vzdrževalnih del (julij 2009) in med vzdrževalnimi deli, po odstranitvi 
dreves (november 2009)  
 
 
Latinsko ime Slovensko ime 
Št. dreves v 
parku (7/2009) 
Št. dreves v 
parku (11/2009) 
Abies nordmanniana kavkaška jelka 2 2 
Acer campestre maklen 22 21 
Acer pseudoplatanus gorski javor 10 5 
Aesculus hippocastanum navadni divji kostanj 3 3 
Ailanthus altissima visoki pajesen 2 2 
Carpinus betulus navadni beli gaber 39 37 
Chamaecyparis lawsoniana Lawsonova pacipresa 3 0 
Crataegus monogyna enovrati glog 1 0 
Fraxinus angustifolia poljski jesen 5 4 
Fraxinus excelsior veliki jesen 4 4 
Juglans regia navadni oreh 2 1 
Juniperus virginiana virginski brin 1 1 
Larix decidua evropski macesen 1 1 
Liriodendron tulipifera tulipanovec 1 1 
Picea abies navadna smreka 1 1 
Platanus × hispanica javorolistna platana 2  1  
Prunus avium divja češnja 2 2 
Pseudotsuga menziesii navadna ameriška duglazija 4 4 
Quercus rubra rdeči hrast 1 1 
Quercus robur dob 4 2 
Robinia pseudoacacia robinija 3 1 
Tilia platyphyllos lipa 3 2 
Tilia cordata lipovec 2 1 
skupaj 118 97 
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5.2.2.2 Analiza obsegov dreves 
 
Naredili smo analizo obsegov dreves. Upoštevalo se je število obstoječih dreves po 
opravljenih odstranitvah dreves, stanje november 2009. Najdebelejše drevo v Grajskem 
parku Brežice je javorolistna platana z izmerjenim obsegom 444 cm, zelo hitro ji je sledil 
tulipanovec z obsegom 439 cm. Število drevesnih vrst med najdebelejšimi desetimi drevesi 
je zelo pestro, saj se med naslednja najdebelejša drevesa uvrščajo veliki jesen, navadna 
ameriška duglazija, rdeči hrast, poljski jesen, tem pa sledijo še en veliki jesen, navadna 
ameriška duglazija, poljski jesen in kot deseto najdebelejše drevo navadni beli gaber.  
 
Preglednica 3: Seznam tridesetih najdebelejših dreves v Grajskem parku Brežice  
 
Št. drevesa 
na skici 
 
Latinsko ime Slovensko ime 
Obseg d1.3 
(cm) 
68 Platanus x hispanica javorolistna platana 444 
24 Liriodendron tulipifera tulipanovec 439 
120 Fraxinus excelsior veliki jesen 356 
65 Pseudotsuga menziesii navadna ameriška duglazija 345 
61 Quercus rubra rdeči hrast 331 
66 Fraxinus angustifolia poljski jesen 305 
9 Fraxinus excelsior veliki jesen 297 
63 Pseudotsuga menziesii navadna ameriška duglazija 290 
23 Fraxinus angustifolia poljski jesen 273 
93 Carpinus betulus navadni beli gaber 255 
27 Fraxinus angustifolia poljski jesen 252 
39 Carpinus betulus navadni beli gaber 242 
33 Carpinus betulus navadni beli gaber 241 
62 Pseudotsuga menziesii navadna ameriška duglazija 241 
69 Tilia platyphyllos lipa 238 
88 Juniperus virginiana virginski brin 238 
118 Fraxinus excelsior veliki jesen 236 
83 Quercus robur dob 231 
16 Fraxinus angustifolia poljski jesen 230 
117 Fraxinus excelsior veliki jesen 229 
53 Abies nordmanniana kavkaška jelka 225 
64 Pseudotsuga menziesii navadna ameriška duglazija 224 
100 Carpinus betulus navadni beli gaber 218 
35 Acer campestre maklen 207 
46 Carpinus betulus navadni beli gaber 207 
10 Ailanthus altissima veliki pajesen 204 
52 Abies nordmanniana kavkaška jelka 202 
96 Carpinus betulus navadni beli gaber 202 
103 Acer campestre maklen 202 
6 Acer campestre maklen 201 
Grmovšek T. Celostna obnova Grajskega parka v Brežicah.   
   Dipl. delo. Ljubljana, Univerza v Lj., Biotehniška fakulteta, Odd. za gozd. in obnovljive gozd. vire, 2014 
 
47
5.2.2.3 Analiza razvojnih stadijev dreves 
 
Naredili smo analizo razvojnih stadijev dreves. Upoštevali smo število obstoječih dreves v 
času popisa, stanje julij 2009. Izkazalo se je, da se je največ dreves uvrščalo med odrasla 
drevesa, tem so sledila stara drevesa. Mladih dreves ni bilo prisotnih, prav tako je bil delež 
mlajših odraslih dreves nizek, kar z vidika zagotavljanja trajnosti obnove dreves v parku ni 
najbolj ugodno. 
 
Preglednica 4: Deleži dreves glede na razvojni stadij 
 
Razvojni 
stadij 
 
Mlado drevo 
Mlajše odraslo 
drevo Odraslo drevo Staro drevo Skupaj 
Število 0 dreves 13 dreves 59 dreves 46 dreves 118 dreves 
Delež 0 % 11 % 50 % 39 % 100 % 
 
5.2.2.4 Analiza poškodovanosti dreves 
 
Naredili smo analizo poškodovanosti dreves. Upoštevali smo število obstoječih dreves v 
času podrobnejšega popisa, stanje julij oziroma avgust 2009. Izkazalo se je, da se največ 
dreves uvršča v 2. in 3. razred poškodovanosti. 
 
Preglednica 5: Deleži dreves glede na razred poškodovanosti  
 
Poškodovan
ost 
 
 
1. razred 2. razred 3. razred 
 
 
4. razred 5. razred skupaj 
Število 16 dreves 46 dreves 34 dreves 20 dreves 2 drevesi 118 dreves 
Delež 13 % 39 % 29 % 17 % 2 % 100 % 
 
5.2.2.5 Pokritost parka s krošnjami dreves 
 
Na terenu smo pripravili skico, v katero smo vrisali tlorise drevesnih krošenj. S te skice 
smo nazorno videli, kakšno vlogo zavzema posamezno drevo v prostoru in kakšna je 
oblika krošnje – simetrična ali asimetrična. Ocenili smo, da je bila pokritost površine parka 
s krošnjami dreves 65 %. 
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Slika 21: Skica z vrisom tlorisov drevesnih krošenj (Grmovšek, 2009) 
 
 
5.2.2.6 Predlagani vzdrževalni ukrepi 
 
Ker je bila obnova Grajskega parka Brežice zasnovana projektno, smo določevali zgolj 
kratkoročne vzdrževalne ukrepe. Lastnik je izrazil željo, da se v sklopu vzdrževalnih del v 
letu 2009 uredijo vsa drevesa v parku, kar smo upoštevali v arborističnem načrtu. 
 
Za obžagovanje dreves in druge vzdrževalne ukrepe (brez odstranitev dreves) smo 
upoštevali število dreves, ki so se ohranjala, torej 97 dreves. Najpogosteje predlagan 
arboristični ukrep je bil čiščenje krošnje, kateremu je sledil dvig krošnje ter drugi ukrepi 
kot so skrajševanje delov krošnje, namestitev vrvne povezave in odstranitev bršljana. 
Obrezovanje oziroma obžagovanje dreves ter druge vzdrževalne ukrepe na drevesih smo 
načrtovali v skladu s standardi oziroma tehničnimi navodili sodobne arboristične stroke.  
 
Preglednica 6: Deleži predlaganih tehnik obžagovanja za drevesa, ki so se ohranjala  
 
Predlagana 
tehnika 
obžagovanja 
 
Oblikovanje 
krošnje 
 
Dvig 
krošnje 
 
Čiščenje 
krošnje 
 
Redčenje 
krošnje 
Zmanjševanje 
krošnje 
Skrajševanje 
delov krošnje 
 
Število 
 
2 drevesi 
 
52 dreves 
 
96 dreves 
 
5 dreves 
 
3 drevesa 35 dreves 
Delež (%) 2 % 54 % 99 % 5 % 3 % 36 % 
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Preglednica 7: Deleži drugih vzdrževalnih ukrepov za drevesa, ki so se ohranjala  
 
Drugi 
vzdrževalni 
ukrepi 
 
 
Odstranitev 
bršljana 
(Hedera helix) 
 
 
Odstranitev 
bele omele 
(Viscum alba) 
Namestitev 
vrvne povezave 
v krošnjo 
drevesa (sistem 
Cobra, 4t+, din) 
 
 
 
Odkop 
koreničnika 
Odstranitev 
večjih panjev 
(od obstoječih 
51) 
 
Število 
 
23 dreves 
 
3 drevesa 
 
7 dreves 
 
3 drevesa 
 
3 panji 
Delež (%) 24 % 3 % 7 % 3 % 6 % 
 
5.2.3 Odstranitev dreves 
 
Lastnik ni predvidel odstranitve dreves. Na podlagi pregleda stanja dreves smo kasneje 
pripravili predlog za odstranitev dreves. Za izbranih 14 dreves smo opravili podrobnejšo 
metodo za določitev potencialne nevarnosti dreves (Matheny in Clark, 1994). Za 
odstranitev so bila izbrana tako imenovana mejna drevesa (predstavljala so drevesa z 
večjimi rastnimi nepravilnostmi ali poškodbami ter tudi drevesa močneje zavrta v rasti), 
prav tako pa drevesa, za katera smo na podlagi vidnih znakov predvideli poslabšanje 
zdravstvenega stanja ali varnosti v naslednjih treh do petih letih.  
 
Predlog za odstranitev dreves smo predstavili in tudi dodatno uskladili z vsemi pristojnimi 
službami na terenskem sestanku konec avgusta 2009. Ob predstavitvi mejnih dreves 
lastniku, pristojnim v Občini Brežice in pristojnemu Zavodu za varstvo kulturne dediščine 
Slovenije je bila iz strani lastnika izražena pobuda, da se park začne pomlajevati v okviru 
vzdrževalnih del v letu 2009 ter da se mejna drevesa odstranijo in nadomestijo. Na podlagi 
mojega predloga, upoštevanih sprememb in kasnejših dopolnitev je izvajalec arborističnih 
del v letu 2009 odstranil 21 dreves slabšega zdravstvenega stanja ter močneje 
poškodovanih in potencialno nevarnejših dreves. Odstranili smo drevesa z zaporednimi 
številkami na skici: 8, 12, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 49, 54, 55, 56, 70, 71, 78, 87, 101, 106, 
108, 115 in 119. Ker je odstranitev zadnji ukrep za posamezno drevo in so se hkrati z 
odstranitvijo izvedli tudi večji posegi v Grajskem parku Brežice, smo lastniku predlagali, 
da je o tem na primeren način obvestil javnost. 
 
Grmovšek T. Celostna obnova Grajskega parka v Brežicah. 
   Dipl. delo. Ljubljana, Univerza v Lj., Biotehniška fakulteta, Odd. za gozd. in obnovljive gozd. vire, 2014 
 
50
 
Slika 22: Skica z vrisanimi drevesi, ki so se odstranila v letu 2009 (Grmovšek, 2009) 
 
5.2.4 Nadomestna saditev dreves 
 
V fazi snovanja projekta arborističnega načrta in vzdrževalnih del lastnik ni predvidel 
nadomestne saditve dreves. Zaradi sprva nenačrtovane odstranitve 21 dreves smo kasneje 
pripravili predlog za nadomestno saditev dreves. Predlog za nadomestno saditev dreves 
smo predstavili in tudi dodatno uskladili z vsemi pristojnimi službami na terenskem 
sestanku v začetku oktobra 2009. Na podlagi mojega predloga, upoštevanih sprememb in 
kasnejših dopolnitev je izvajalec saditvenih del konec leta 2009 opravil nadomestno 
saditev 17 dreves. Ker so bile nove saditve grmovnic opredeljene že v načrtu krajinske 
arhitekture iz leta 2005 in zato tudi s strani lastnika že predvidene v projektni 
dokumentaciji, se z grmovnicami v arborističnem načrtu nismo ukvarjali. 
 
V park smo želeli ponovno vnesti nekatere drevesne vrste, ki so bile v preteklosti ali v letu 
2009 odstranjene in s tem obogatiti drevesno sestavo. V okviru nadomestne saditve je 
izvajalec saditvenih del posadil naslednje drevesne vrste: ameriška katalpa (Catalpa 
bignonioides), graden (Quercus petraea), poljski jesen (Fraxinus angustifolia), cer 
(Quercus cerris), japonska sofora (Styphnolobium japonicum), navadna bukev (Fagus 
sylvatica), maklen (Acer campestre), navadni beli gaber (Carpinus betulus), ameriški 
ambrovec (Liquidambar styraciflua), skorš (Sorbus domestica), lipovec (Tilia cordata), 
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divja češnja (Prunus avium), enovrati glog (Crataegus monogyna) in navadni glog 
(Crataegus leavigata). 
 
Od novih saditev grmovnic, ki so bile načrtovane že v načrtu krajinske arhitekture je 
izvajalec saditvenih del posadil naslednje grmovne vrste: pušpanasti češmin (Berberis 
buxifolia), japonski dren (Cornus kousa), rumeni dren (Cornus mas), plazeča trdoleska 
rumenolistna sorta (Eunymus fortunei 'Emerald Gold'), vrtna hortenzija sorta 'Blue wave' 
(Hydrangea macrophylla 'Blue wave'), kolkvicija (Kolkwitzia amabilis), maackovo 
kosteničevje (Lonicera maackii), navadni skobotovec (Philadelphus coronarius), grmasti 
petoprstnik (Potentilla fruticosa), japonski šipek (Rosa rugosa), pokrovna vrtnica sorta 
'The fairy' (Rosa 'The fairy'), Vanhoutova medvejka (Spiraea x vanhouttei), narezani 
venčkar sorta 'Crispa' (Stephanandra incisa 'Crispa'), Carlesova brogovita (Viburnum 
carlesii), vajgela sorta 'Bristol Ruby' (Weigela 'Bristol Ruby') (Načrt krajinske …, 2005). 
 
 
Slika 23: Skica z vrisanimi novimi sprehajalnimi potmi in načrtovanimi lokacijami za 
nadomestne saditve izbranih drevesnih vrst, na skici označene z zeleno barvo ter v 
načrtu krajinske arhitekture načrtovanimi lokacijami za saditev novih grmovnic, na 
skici označene z roza barvo (Grmovšek, 2009) 
 
 
 
 
Grmovšek T. Celostna obnova Grajskega parka v Brežicah. 
   Dipl. delo. Ljubljana, Univerza v Lj., Biotehniška fakulteta, Odd. za gozd. in obnovljive gozd. vire, 2014 
 
52
5.2.5 Smernice za nadaljnje vzdrževalne ukrepe 
 
Čeprav je bila priprava arborističnega načrta zasnovana projektno in s kratkoročnimi cilji, 
smo v njem podali nekatere smernice za nadaljnje vzdrževanje dreves, pri čemer se je v 
Grajskem parku Brežice ob zaključku projekta aprila 2010 nahajalo 114 dreves, od tega 17 
novih.  
Navedli smo, da se bo negativen vpliv gradbenih del na zdravstvenem stanju obstoječih 
dreves z veliko verjetnostjo pokazal v naslednjih nekaj letih. Navedli smo tudi, da naj 
smernice služijo kot okvirno vodilo in se po potrebi prilagajajo aktualnemu stanju dreves. 
Prav tako smo navedli, da je tudi v naprej za izvedbo vseh vzdrževalnih ukrepov zelo 
pomembno, da je izvajalec vzdrževalnih del na drevesih ustrezno usposobljen ter da 
izvaja dela v skladu s sodobno arboristično stroko ter arboristično etiko. Izpostavili smo 
tudi nujno potrebna zagotovljena finančna sredstva za upravljanje in izvajanje rednih ter po 
potrebi tudi izrednih vzdrževalnih del na drevesih. V arborističnem načrtu smo podali tudi 
dodatne smernice posebej za mlada in stara drevesa. 
 
Podane splošne smernice za nadaljnje vzdrževanje dreves v Grajskem parku Brežice so 
bile sledeče: 
- reden letni pregled stanja dreves, enkrat na leto in po potrebi tudi izredna kontrola 
(na primer po neurjih) ter po potrebi določitev dodatnih ukrepov glede na 
spremembe stanja, 
- redna kontrola stanja mladih dreves v prvih treh letih od saditve, in sicer marca, 
maja, julija in oktobra, ter po potrebi določitev dodatnih ukrepov, 
- priporočeno zgolj površinsko znižanje panjev in zasip z zemljo zaradi povečanja 
estetskega videza parka in 
- v zaščitno območje drevesa naj se v prihodnje ne posega nenadzorovano. 
 
5.2.6 Ptice v parku 
 
V času priprave gradiva za arboristični načrt smo veliko informacij o parku pridobili tudi 
od občanov. Ob obrezovanju dreves in odstranitvah so občani izrazili veliko skrb za 
bivališča ptic gnezdilk. Ker je živalska komponenta prav tako zelo pomemben del vsakega 
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parka, se je ob pomoči občana in ljubiteljskega ornitologa g. Hribarja sestavil seznam ptic, 
ki se najpogosteje nahajajo na območju Grajskega parka Brežice. Po navedbah naj bi več 
ptic nekoč gnezdilo v grmovnicah, ki so jih v 60. letih prejšnjega stoletja odstranili. Jeseni 
leta 2009 je nastala tudi ideja o izdelavi ptičjih gnezdilnic za različne ptice. O tej ideji smo 
obvestili pristojne na Občini Brežice, ki so se strinjali s samoiniciativno izpeljavo tega 
projekta. Pomladi leta 2010 se je ideja uresničila in vse izdelane gnezdilnice so drevesni 
obžagovalci - plezalci namestili v krošnje dreves.  
 
V Grajskem parku Brežice občasno ali redno gnezdijo ali se nahajajo naslednje ptice: 
hribski škrjanec (Lullula arborea), drevesna cipa (Anthus trivialis, gnezdi redno), veliki 
srakoper (Lanius excubitor, gnezdi občasno), vrtna penica (Sylvia borin, gnezdila včasih, 
danes ne več), rumenoglavi kraljiček (Regulus regulus, gnezdi), pogorelček (Phoenicurus 
phoenicurus, gnezdi), taščica (Erithacus rubecula, gnezdi), kos (Turdus merula), brinovka 
(Turdus pilaris, gnezdi), velika sinica (Parus major), gozdni brglez (Sitta europaea), 
dolgoprsti plezavček (Certhia familiaris), stržek (Troglodytes troglodytes), lišček 
(Carduelis carduelis), zelenec (Chloris chloris), grilček (Serinus serinus, gnezdi občasno), 
konopeljščica (Serinus citronella, gnezdi redno), kalin (Pyrrhula pyrrhula, gnezdi redno), 
poljski vrabec (Passer montanus, gnezdi redno) in škorec (Sturnus vulgaris, gnezdi redno). 
Od ujed ali sov pa občasno ali redno gnezdijo naslednje: kanja (Buteo buteo, gnezdi 
redno), navadna postovka (Falco tinnunculus, gnezdi redno), velika uharica (Bubo bubo, 
nekoč gnezdila v platani, zdaj v gradu), mala uharica (Asio otus, gnezdi redno), mali 
skovik (Glaucidium passerinum, gnezdi redno) in koconogi čuk (Aegolius funereus, gnezdi 
občasno). 
 
5.3 PRIDOBIVANJE SOGLASIJ 
 
Pred pričetkom vseh vzdrževalnih del na drevesih je bilo potrebno na podlagi izdelanega 
osnutka arborističnega načrta in za gradbena dela na podlagi izdelanega načrta krajinske 
arhitekture pri soglasodajalcih (Zavodu za varstvo kulturne dediščine Slovenije) in lastniku 
(Občini Brežice) pridobiti potrebna soglasja, kar se je tudi opravilo s strani pooblaščenega 
vodje projekta, določenega s strani lastnika. Ker se je deloma spreminjalo tudi načrt 
krajinske arhitekture iz leta 2005, je bilo potrebno prav tako pridobiti soglasje 
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projektantke, ki je s spremembami soglašala na skupnih sestankih, katerih se je udeležila. 
Za vsa dodatna vzdrževalna dela na drevesih (odstranitve dreves, nadomestne saditve 
dreves, namestitev gnezdilnic na debla dreves in namestitev tablic za označitev dreves ter 
za vse nastale spremembe načrta krajinske arhitekture) je bilo prav tako potrebno pridobiti 
soglasja, ki so se praviloma uskladila in potrdila na skupnih sestankih. 
 
5.4 VZDRŽEVALNA DELA IN NADZOR 
 
Ves čas projekta smo izvajali nadzor nad arborističnimi deli na drevesih, obžagovanjem 
dreves, odstranjevanje dreves in drugimi vzdrževalnimi deli na drevesih. Dodatno je 
lastnik (Občina Brežice) naročil še občasen nadzor v času gradbenih del, ki so zajemala 
vzpostavitev novih poti in ploščadi, postavitev novih luči, klopi in košev, ter tudi v času 
nadomestne saditve dreves. Ob meni, ki sem bila v parku prisotna večino časa, so občasen 
nadzor vršili tudi lastnik in soglasodajalec.  
 
Od usposobljenosti izvajalca arborističnih del je bila odvisna kakovost izvedbe 
predvidenih del v Grajskem parku Brežice. Izbrani izvajalec za arboristična dela, podjetje 
P.I.S., je bil dobro usposobljen in opremljen za obžagovanje dreves, odstranitve dreves ter 
druge vzdrževalne ukrepe na drevesih. 
Pred začetkom vzdrževalnih del na drevesih je izvajalec prejel izvajalski načrt za 
vzdrževanje dreves, na podlagi katerega je izvajal dela in na podlagi katerega se je vršil 
nadzor nad opravljenimi deli. Izvajalec je upošteval, da ne sme uporabljati mehanizacije na 
zelenicah, zato je približno 80 % del opravil s pomočjo vrvnih tehnik in manevrov ter 
približno 20 % del s pomočjo dvižne košare. Načrtovana vzdrževalna dela na drevesih so 
izvedli na vseh 118 drevesih, dela so izvedli kakovostno, morebitna odstopanja so sproti 
odpravili. Pokazala se je dobra odzivnost izvajalca za vse nenačrtovane spremembe, ki so 
nastale med izvedbo projekta. Dnevno ali tedensko so se izvajali terenski sestanki med 
izvajalcem in menoj, na katerih se je sproti pregledovalo načrtovano in opravljeno delo.  
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Slika 24: Utrinek z izvajanja vzdrževalnih del na drevesih (Grmovšek, 2009) 
 
Od usposobljenosti izvajalca gradbenih del je bilo odvisno, kakšen bo vpliv gradbenih 
del na obstoječa drevesa v Grajskem parku Brežice. Gradbena dela je izvedlo podjetje 
HPG Brežice. V začetku izvajanja občasnega nadzora gradbenih del smo ugotovili, da 
lahko nastanejo veliki negativni vplivi na obstoječa drevesa, na kar smo takoj opozorili 
lastnika in izvajalca. Izbrani izvajalec za gradbena dela je bil dobro usposobljen in 
opremljen, predvsem pa prilagodljiv ter hitro odziven na podane arboristične smernice za 
delo v območju dreves. Vsa morebitna odstopanja in ugotovljene neustrezne vplive 
gradbenih del na drevesa smo poskušali čim hitreje ter čim bolje odpraviti. Dobra 
odzivnost izvajalca se je pokazala tudi pri vseh nenačrtovanih spremembah, ki so nastale 
med projektom (zaradi neusklajenosti načrta krajinske arhitekture s smernicami v 
arborističnem načrtu). Največ sprememb za izvajalca je nastalo pri premiku linij novih 
sprehajalnih poti, spremembi asfaltnih poti v peščene poti, globini dovoljenega izkopa za 
poti (z načrtovanih 40 cm smo prišli na 10 cm), nujnih dodatnih ukrepih oskrbe korenin v 
območju novih poti ter drugih izkopov (na primer čisti rezi potrganih korenin, nanos 
premaza na poškodovane dele korenin). 
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Slika 25: Utrinek z izvajanja gradbenih del (V grajskem …, 2009) 
 
Še najmanj nadzora smo vršili nad izvajalcem saditvenih del. Nabavo sadilnega materiala 
in izvedbo saditvenih del za drevesa in grmovnice je izvedlo podjetje HPG Brežice. Pred 
saditvenimi deli smo na skupnem terenskem sestanku z izvajalcem saditve nadomestnih 
dreves pregledali vse lokacije in še ustno podali smernice za kakovostno izvedbo 
saditvenih del. Ker se je saditev izvedla tik pred zimo, smo naslednji nadzor izvedli v 
pomladnih mesecih, ko smo lastnika opozorili na opažena odstopanja pri izvedbi del in pri 
kvaliteti nekaterih drevesnih sadik. Nadzora nad sajenjem novih grmovnic nismo izvajali, 
saj je bil v načrtu krajinske arhitekture predviden projektantski nadzor. 
 
5.5 OZNAČITEV DREVES 
 
Označitev dreves v Grajskem parku Brežice je bila del projekta Vodenje skozi mesto, ki je 
bil vključen v glavno operacijo Ureditev starega mestnega jedra. Projekt je izvajal Zavod 
za podjetništvo in turizem Brežice v sodelovanju z Občino Brežice kot naročnikom. Med 
pripravo projekta smo izdelali dodatno gradivo, ki je zajemalo smernice za izdelavo tablic, 
pripravo napisov za vse tablice s slovenskim in latinskim imenom, določitev števila tablic 
ter pripravo skice z razporeditvijo tablic v Grajskem parku Brežice.  
 
Osnovne smernice za izdelavo tablic so bile: 
- tablice naj bodo iz primernega materiala – kovinska ali plastična z gravuro, 
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- gravura ali napis naj bo enostavno izdelan, da je omogočena kasnejša 
nadomestitev z enakimi tablicami, 
- napis naj bo čitljiv, s pravilno zapisanimi latinskimi imeni, 
- priporočljiva velikost tablice je 15×20 cm, 
- ploščica se pritrdi z žebljem ter vzmetjo na deblo drevesa, 
- globina žeblja z vzmetjo in višina namestitve tablice na deblo drevesa naj se 
izvede glede na podana navodila arborista in 
- priporočljivo je, da se izdela brošura z več podatki o posamezni drevesni vrsti, 
ki se lahko uporabi za internetno stran ali tisk ter zemljevid z označenimi 
lokacijami vseh dreves. 
 
Izvajalec tega projekta je naročil žeblje z vzmetjo iz arboretuma v Veliki Britaniji. Tablice 
so dali v izdelavo k lokalnemu izvajalcu in jih nato namestili na izbranih 28 dreves v letu 
2010. Hkrati so dali izdelati in postaviti tudi dve večji informativni tabli o tem parku. Ob 
pregledu parka poleti 2010 smo ugotovili, da sta dve tablici napačno nameščeni, zato smo 
o tem obvestili lastnika. Po zaključku projekta so na Občini Brežice na sprehod po 
grajskem oziroma mestnem parku povabili vse, ki bi želeli preveriti svoje znanje 
poznavanja drevesnih vrst. Navedli so, da se je označilo 28 drevesnih vrst, v katere se 
lahko uvrsti 114 dreves mestnega parka (Spoznajte …, 2010). 
 
  
Slika 26 (levo): Označitev dreves s tablicami, ki so bile na debla dreves pritrjena z žebljem in 
vzmetjo (Spoznajte …, 2010)  
Slika 27 (desno): Ena izmed dveh parkovnih informativnih tabel (Spoznajte …, 2010) 
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5.6 SODELOVANJE MED STROKAMI 
 
Predvsem v začetnih fazah snovanja projekta in nato občasno tudi med realizacijo projekta 
so se na skupnih terenskih sestankih zbrali strokovnjaki različnih strok in njihovi 
predstavniki – pristojni na Občini Brežice in ZVKDS ter tudi predstavniki ZGS in 
predstavniki lokalne skupnosti, občasno so bili prisotni tudi izvajalci – izvajalci gradbenih 
del, izvajalci arborističnih del, izvajalci nabave urbane opreme in sadilnega materiala, ki so 
bili hkrati tudi izvajalci saditvenih del. Največ nepredvidenih (ob snovanju projekta 
nenačrtovanih) sprememb je v Grajskem parku Brežice za izvajalca arborističnih del 
nastalo zaradi odstranitev dreves in nadomestnih saditev. Največ nenačrtovanih del za 
izvajalca gradbenih del je nastalo zaradi sprememb poteka parkovnih poti, odstranitev 
dreves ter pri lokacijah in številu parkovnih elementov (luči, klopi, koši). Pri teh sklopih je 
bilo potrebnega največ konstruktivnega sodelovanja med strokami. Na terenskih sestankih 
je uspelo uskladiti različne poglede, zahteve in cilje vseh prisotnih strokovnjakov. 
 
 
Slika 28: Utrinek s terenskega sestanka z županom Občine Brežice v Grajskem parku 
Brežice (V grajskem …, 2009) 
 
V proces arborističnega načrtovanja in izvedbe del v tem parku so bili občasno vključeni 
tudi bližnji okoliški prebivalci. Zaradi pogoste prisotnosti občanov v parku so ti lahko 
podali mnogo uporabnih informacij o preteklem upravljanju in spremembah v parku, 
istočasno pa so lahko bili obveščeni kaj, zakaj ter na kakšen način se v parku dela. Na ta 
Grmovšek T. Celostna obnova Grajskega parka v Brežicah. 
   Dipl. delo. Ljubljana, Univerza v Lj., Biotehniška fakulteta, Odd. za gozd. in obnovljive gozd. vire, 2014 
 
59
način so projekt mnogo bolje sprejeli. Tudi drugi občani in občinska uprava z županom na 
čelu so med izvajanjem projekta dojeli, da se njihov park obnavlja načrtno in kakovostno. 
Celostna obnova Grajskega parka Brežice je bila ob zaključku projekta nadvse dobro 
sprejeta, občani so dobro opravljeno delo in tako imenovani pomlajeni videz parka 
nagradili z rednim obiskovanjem tega parka v naslednjih mesecih ter letih. 
 
 
Grmovšek T. Celostna obnova Grajskega parka v Brežicah. 
   Dipl. delo. Ljubljana, Univerza v Lj., Biotehniška fakulteta, Odd. za gozd. in obnovljive gozd. vire, 2014 
 
60
6 RAZPRAVA IN SKLEPI 
 
Cilji in pogledi na obnovo parkov so lahko z vidika različnih strok precej nasprotni, 
predvsem glede vključevanja obstoječih dreves v novo parkovno podobo. Menim, da naj bi 
obnova parkov izhajala iz najprej opravljene obravnave stanja obstoječih dreves in 
priprave strokovnega gradiva, ki naj bi jo izvedla strokovno usposobljena oseba za to 
področje – arborist svetovalec ali še bolje certificiran arborist, še zlasti takrat, če so 
načrtovana gradbena dela ali kakršnih koli posegi v talno podlago. Drevesa so praviloma 
glavni gradniki parkov in pri obnovah s primarnim namenom zagotavljanja krajinsko-
arhitekturnih ciljev se drevesa vse prehitro označi kot manj pomemben objekt ali zgolj 
točko na papirju. V primeru, ko se strokovna ocena stanja dreves ne opravi v začetni fazi 
načrtovanja in se že zaključijo naslednje načrtovalne faze s tem, ko se na primer izdela 
načrt krajinske arhitekture faze IDZ, PGD ali PZI, je načrte izredno težko, včasih kar 
nemogoče spremeniti ter dopolnjevati, zato se lahko za drevesa kasneje sprejemajo zgolj 
delne rešitve, ki so praviloma še vedno slabe. Marionova (2014) meni, da se lahko 
izognemo veliko težavam, če najprej ocenimo stanje, določimo drevesa, ki se jih ohranja in 
zapišemo, kakšne so zahteve za njihovo zaščito. Meni, da so projektantu s tem podane 
omejitve že pri projektiranju, izvajalec pa zaradi tega teoretično sploh ne bi smel imeti več 
težav, saj se ne bo srečeval s kasnejšimi prilagoditvami projekta zaradi dreves. Menim, da 
ohranjanje dreves zahteva veliko virov, zavzetosti, znanj in razumevanja. Je večstopenjski 
in dolgotrajen proces, ki zahteva predane in usposobljene strokovnjake ter izvajalce in 
osveščene lastnike. Drevo se lahko zelo hitro, včasih celo prehitro in strokovno 
neutemeljeno poškoduje ali poseka, kar povzroči izgubo okoljskih in drugih koristi, ki jih 
je prinašalo svoji okolici. Ne gre pa zanemariti tudi velikega problema današnjega časa, ki 
se nanaša na ustrezno obravnavo rastišč med gradbenimi deli v parku in kasnejše 
načrtovano ter strokovno vzdrževanje, in sicer vzgoje naslednje generacije dreves, ki naj bi 
ostala naša zapuščina. 
 
6.1 RAZPRAVA 
 
S pojmom celostna obnova parka sem v nalogi želela zajeti široko dojemanje obnove (od 
večplastne obravnave dreves in drugih lesnatih rastlin) tako z vidika arborističnega 
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načrtovanja in svetovanja kot tudi obravnave parka glede na vse druge parkovne elemente, 
predvsem z vidika krajinske arhitekture, hortikulture ter varstva dediščine ob participaciji 
pomembnejših deležnikov, kot so investitorji oziroma lastniki, tudi uporabniki ter vse do 
izvedbe vzdrževalnih in obnovitvenih del. Menim, da se le tako obnova parka poveže v 
celoto in izvede zares uspešno ter kakovostno.  
 
Prvo hipotezo naloge, da so drevesa v Grajskem parku Brežice v zadnjega pol stoletja 
vzdrževali nenačrtno in zgolj urgentno, lahko deloma potrdim, deloma pa tudi 
ovržem. Hipoteza deloma ne drži, saj je bilo zaradi izdelanega konservatorskega načrta v 
letu 1991, ki je predstavljen v nalogi, odstranjenih vsaj 20 dreves, torej so se dela takrat 
izvedla načrtno. Za večino časa pa velja, da so drevesa v Grajskem parku Brežice 
vzdrževali nenačrtno in zgolj urgentno, kar se je glede na vire začelo po II. svetovni vojni, 
ko naj bi skrb za park opustili, prav tako pa tudi po posegu v letu 1991, kar je razvidno iz 
opravljene historične analize števila dreves, ki je bila izvedena v okviru priprave 
arborističnega načrta in predstavljena v nalogi. Pojavlja se vprašanje, ali se Grajski park 
Brežice glede načina vzdrževanja razlikuje od drugih slovenskih parkov. Z opravljeno 
metodo pregleda historičnih podatkov za nekatere druge slovenske parke (na primer 
Mestni park v Mariboru (Grmovšek, 2014)) sem ugotovila, da je takšen deloma načrten, 
deloma urgenten način vzdrževanja pri nas stalnica. Za kakovostnejše upravljanje s parki 
bi vsekakor bilo potrebno zagotoviti strokovno in trajno načrtno vzdrževanje, ki pa 
potrebuje redne finančne vire, kjer se praviloma zatakne. 
 
Drugo hipotezo naloge, da je pri obnovi parka potrebno sodelovanje arborista 
svetovalca v vseh fazah od začetnih faz načrtovanja do končne faze izvedbe, lahko 
potrdim. Tudi na primeru projekta v Grajskem parku Brežice se je sodelovanje ISA 
certificiranega arborista oziroma arborista svetovalca izkazalo za zelo dobro, predvsem 
za lastnika in drevesa v parku. Na podlagi arborističnega načrta so se pridobila vsa 
potrebna soglasja za delo na drevesih. Arboristična dela je bilo potrebno izvesti v skladu z 
arborističnim načrtom. Če mojega sodelovanja pri obnovi parka ne bi bilo, se arboristična 
dela ne bi izvedla načrtno in kakovostno, saj načrt krajinske arhitekture ni opredeljeval 
stanja in potrebnih vzdrževalnih del ter drugih smernic z vidika dreves. V primeru 
Grajskega parka Brežice pa v okviru krajinskega načrta dreves sploh niso obravnavali. 
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Tudi izvedbo gradbenih in saditvenih del v parku je bilo potrebno uskladiti z arborističnim 
načrtom, tako da ni prihajalo do nepotrebnih poškodb ali neustreznega ravnanja z 
obstoječimi drevesi ter njihovim rastnim prostorom. Ker sem bila navzoča med izvajanjem 
vseh del, sem na vsa morebitna odstopanja lastnika in izvajalce takoj opozorila. Lastnik je 
nato delo izvajalcev še dodatno preveril in je bilo zaključeno šele, ko je bilo v skladu z 
načrti ali dodatnimi dogovori na terenskih sestankih.  
Velika pomanjkljivost projekta v Grajskem parku Brežice je bila, da se ni izvedla 
predhodna priprava arboristične ocene za obravnavo dreves na območju potencialnih 
gradbenih del, saj je bil načrt krajinske arhitekture izdelan že nekaj let prej, lastnik pa pri 
projektantu ni želel naročiti obnove načrta krajinske arhitekture. Ta pomanjkljivost, ki pa 
je pri obnovah parkov v Sloveniji kar stalnica, se je pokazala, ko se je v pripravah na 
izvedbo del po načrtu krajinske arhitekture ugotovilo, da bodo načrtovana dela imela velik 
negativen vpliv na nekatera obstoječa drevesa, ki so se glede na arboristični načrt 
ohranjala, predvsem z vidika zahtevane globine izkopov in načrtovanih lokacij za nove 
asfaltirane poti, ploščadi, luči ter drugo parkovno opremo.  
Sodelovanje do končne faze izvedbe je bilo pomembno predvsem z vidika zagotavljanja 
ohranjanja glavnih parkovnih gradnikov – dreves in njihovega rastišča ter tudi rastišč za 
nadomestna drevesa in grmovnice, saj so se ob vseh nastalih problemih sproti iskale ter 
usklajevale najboljše rešitve, ki so bile sprejemljive za vse sodelujoče. To je pomenilo, da 
je bilo potrebno gradbena dela prilagoditi živim elementom parka in ne obratno, kar je pri 
nas sicer pogosteje. Res je, da so bila za gradbenega izvajalca del nekatere med projektom 
podane arboristične smernice za izvedbo del zahtevnejše in zamudnejše, na primer 
zahtevani manjši izkopi za nove parkovne poti, izvedba dodatnih ukrepov za vse potrgane 
in poškodovane korenine, vzpostavitev peščenih poti namesto načrtovanih asfaltnih, 
premik nekaterih tras za nove poti, luči in klopi, točkovno temeljenje, omejevanje gibanja 
gradbenih strojev in skladiščenja materialov. V primeru, če bi bila pravočasno izdelana 
arboristična ocena in vključena v načrt krajinske arhitekture, gradbenemu izvajalcu del pa 
predstavljena pred pričetkom projekta, dela zaradi tega ne bi bila bistveno zahtevnejša ali 
zamudnejša. Vseeno pa bi bil potreben nadzor arborista svetovalca nad vsemi deli. 
Hipotezo lahko potrdim tudi z analizo poteka obnove nekaterih drugih parkov, pri katerih 
sem sodelovala kot ISA certificiran arborist, na primer Park ob Bathyanijevem dvorcu na 
Tišini (Grmovšek, 2013). 
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Tretjo hipotezo naloge, da imajo vsa gradbena dela v parku lahko negativen vpliv na 
obstoječa drevesa, ki jih želimo ohranjati, lahko potrdim. Na primeru projekta v 
Grajskem parku Brežice se je ta hipoteza izkazala za pravilno. Pri pregledu stanja dreves v 
Grajskem parku Brežice sem že v letih 2010 in 2011 ugotovila, da so se pojavile suhe veje, 
in sicer zgolj pri drevesih, ki so bila najbolj izpostavljena gradbenim delom. Navkljub 
obsežnim gradbenim delom na vsej površini parka, ki je bila do obnove nepoškodovana, 
talna površina pa nezbita, ni propadlo nobeno starejše drevo, kar pripisujem veliki 
skrbnosti izvedbe gradbenih del in tudi zdravstvenemu stanju ter ustreznosti drevesnih vrst 
v parku. 
V primeru, da načrt krajinske arhitekture ne vključuje stanja in perspektiv obstoječih 
dreves ter njihovega rastnega prostora, opredeljenega v arboristični oceni, imajo lahko vsa 
gradbena dela, ki sledijo kot realizacija načrta krajinske arhitekture, praviloma še večji 
negativen vpliv na obstoječa drevesa in tudi na druge lesnate rastline ter rastišče. Negativni 
vplivi kot posledica gradbenih del se lahko pokažejo takoj ali z zamikom nekaj let. Za 
drevesa in njihov rastni prostor se lahko negativni vplivi tudi kopičijo, saj lahko s 
kopičenjem majhnih negativnih vplivov nastane vse večji problem ali poslabšanje 
zdravstvenega stanja drevesa. Najpogosteje se pri celovitih obnovah negativni vplivi 
gradbenih del na obstoječa drevesa pojavijo zaradi ureditve gradbišča, umeščanja novih 
poti in grajenih objektov ne glede na velikost ali tip temeljenja, dostopnih poti, komunalnih 
vodov, parkovnih elementov ter tudi zaradi večjih površinskih zasaditev in vse pogosteje 
tudi zaradi ureditve namakalnega sistema.  
Za primer potrditve te hipoteze iz drugih parkov lahko navedem več kot petnajst let star 
projekt obnove rektorata na delu Slomškovega trga v Mariboru, kjer so se izvajala 
gradbena dela. V tem zavarovanem parku se je nahajal redek in več kot sto let star 
povešavi brest, kateremu se je v manj kot pol leta po zaključenih gradbenih delih 
zdravstveno stanje tako močno poslabšalo, da ga je bilo potrebno odstraniti. Drevo je bilo 
pred gradbenimi deli zdravo, hkrati z njim je bilo kot posledico gradbenih del potrebno 
odstraniti še sosednje drevo, ki je bilo pred gradbenimi deli prav tako zdravo. Zagotovo bi 
se ob predhodni strokovni obravnavi dreves na območju potencialnih gradbenih del in 
izvedbi arborističnih smernic ti dve drevesi lahko ohranili. Da se je zadeva v zadnjih letih 
vseeno premaknila, velja omeniti, da sem pred nekaj leti za Slomškov trg izdelala 
arboristično oceno (Grmovšek, 2011) za potrebe priprave načrtov arhitekture in krajinske 
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arhitekture, ker so za Slomškov trg ponovno načrtovana gradbena dela. Menim, da je v 
primeru celostne obnove parka, ki vključuje tudi gradbena dela, ne glede na njihov obseg, 
trajanje ali velikost, potrebno nujno najprej izdelati arboristično oceno. Z njo se glede na 
veljavne standarde, smernice in metode projektantom načrta krajinske arhitekture in 
arhitekture poda smernice za boljše načrtovanje z vidika dreves.  
 
In zadnjo, četrto hipotezo naloge, da je za zagotavljanje ustreznega zdravstvenega 
stanja in varnosti dreves v parku potrebno tudi po zaključeni obnovi parka še 
nadaljnje strokovno, načrtno ter redno delo z drevesi, lahko potrdim. Na primeru 
Grajskega parka Brežice se je izkazalo, da bi bilo potrebno tudi po zaključeni obnovi 
izvajati nadaljnjo strokovno, načrtno in redno delo z drevesi. Na podlagi hitrega pregleda 
stanja dreves v Grajskem parku Brežice sem že konec leta 2010 ugotovila, da se nekatera 
mlada drevesa niso uspela vrasti in bi jih bilo potrebno zamenjati. Kljub opozorilom jih 
tudi v naslednjem letu še niso uspeli zamenjati. Tudi v naslednjih letih sem izvajala 
občasne hitre preglede stanja dreves, ki so potrdili, da se v parku vzdržujejo predvsem 
tratne površine in grmovnice ter zagotavlja čistoča. V arborističnem načrtu podane 
smernice za nadaljnje redno vzdrževanje se niso izvajale. Usposobljena oseba tudi ni 
izvajala rednih letnih pregledov stanja dreves, predvidenih v arborističnem načrtu. 
Ugotavljam, da se še vedno vse prevečkrat drevesa vzame kot objekt in ne kot živ 
organizem, ki potrebuje redno skrb ter po potrebi tudi vzdrževalne ukrepe. Menim, da zgolj 
redna košnja tratnih površin, čiščenje poti, praznjenje košev, jesensko spravilo listja in 
druga občasna dela za ohranjanje dreves v parku ni dovolj. Dejstvo je, da so drevesa glavni 
gradniki parkov, da so živ organizem, katerih stanje se ves čas spreminja, zato je potrebno 
z drevesi delati načrtno, strokovno in redno ter za njihovo upravljanje ter vzdrževanje 
zagotoviti redna finančna sredstva. Hipotezo lahko potrdim tudi z analizo poteka 
revitalizacije ter kasnejšega načrtovanja in vzdrževanja nekaterih drugih parkov, pri katerih 
sodelujem kot ISA certificiran arborist, na primer Vrt spominov in tovarištva na Petanjcih 
(Grmovšek, 2012). 
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6.1.1 Predlogi za slovenske strokovne nazive v arboristiki 
 
Arboristika je kot stroka v Sloveniji v procesu uveljavljanja, zato so nekateri slovenski 
izrazi še precej neusklajeni ali pa sploh še neopredeljeni. V nalogi tako navajam nekaj 
predlogov za poimenovanje slovenskih strokovnih nazivov v arboristiki in hkrati 
predlagam, da se v okviru Arborističnega društva Slovenije oblikuje skupina slovenskih 
strokovnjakov, ki bo opredelila slovensko arboristično izrazoslovje.  
 
Na področju poimenovanja slovenskih strokovnih nazivov v arboristiki predlagam štiri 
poimenovanja za različne profile strokovnjakov, ki delujejo na področju arboristike. Zaradi 
lažje širše prepoznavnosti predlaganih strokovnih nazivov izhajajo vsi nazivi iz besede 
arborist, ki pa se glede na delovno področje in potrebna znanja razlikujejo med seboj. 
Poudarjam, da s spodaj predlaganimi slovenskimi strokovnimi nazivi v arboristiki ni 
pogojeno, da ima posameznik opravljen arboristični strokovni izpit pri mednarodni 
arboristični organizaciji, na primer ISA ali EAC, vendar ta izpit zagotavlja poenotenje in 
kakovost strokovnega znanja. Predlagani strokovni nazivi so sledeči:  
- arborist svetovalec je strokovnjak, ki zagotavlja objektivne informacije o 
posameznih drevesih in drugih lesnatih rastlinah, opravlja diagnostiko ter 
določa vzdrževalne ukrepe, predvsem pa opravlja svetovanje in načrtovanje na 
različnih področjih arboristike (glej tudi opis delovnega področja in potrebna 
osnovna znanja ISA certificiranega arborista ali ISA certificiranega arborista 
mojstra v poglavju 3.1.3), 
- mestni arborist je strokovnjak, ki se ukvarja z drevesi na območju mesta in je 
odgovoren za načrtovanje, upravljanje ter vzdrževanje vseh mestnih dreves, 
parkovnih, obcestnih in drugih dreves; ukvarja se tako s posameznimi 
drevesi kot tudi z drevesi kot celoto, s tako imenovanim zelenim pokrovom 
mesta (glej tudi opis delovnega področja in potrebna osnovna znanja ISA 
certificiranega mestnega arborista v poglavju 3.1.3), 
- arborist obžagovalec je delavec, ki je usposobljen za opravljanje zelo različnih 
vzdrževalnih del na drevesih v urbanem okolju (glej tudi opis delovnega 
področja in potrebna osnovna znanja ISA certificiranega drevesnega plezalca, 
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ISA certificiranega drevesnega delavca v dvižni košari ali EAC certificiranega 
drevesnega delavca v poglavju 3.1.3) in 
- arborist raziskovalec je strokovnjak, ki opravlja raziskovalno delo na področju 
arboristike, praviloma je tak profil strokovnjaka zaposlen na inštitutu, univerzi 
ali zavodu. 
 
Glede na zgoraj navedene predlagane strokovne nazive in v poglavju 3.1 navedene objave 
ter definicije je razvidno, da arborist ni zgolj tisti, ki izvaja obžagovanje dreves in da 
beseda arborist zajema široko paleto znanj ter različnih strokovnih nazivov v arboristiki.  
 
Hkrati ponovno opozarjam, da je področje poimenovanja za napredek in prepoznavnost 
arboristične stroke in njenih strokovnjakov v Sloveniji izredno pomembno, a še ni 
dodelano in dorečeno. Zato bi mu bilo potrebno v prihodnosti nujno posvetiti več 
pozornosti.  
 
6.1.2 Predlogi za slovensko poimenovanje arborističnih strokovnih gradiv  
 
Menim, da je smiselno kot smernice za arboristično načrtovanje in pripravo strokovnih 
gradiv uporabiti nekatere postopke slovenskega gozdnogospodarskega načrtovanja, tuje 
smernice za načrtovanje v urbanem gozdarstvu ter predvsem smernice, metode in postopke 
za upravljanje z drevesi in drugimi lesnatimi rastlinami na parkovnih, obcestnih ter drugih 
površinah, ki jih je treba prilagoditi slovenskim razmeram in potrebam. Cilj vsem 
predlaganim arborističnim strokovnim gradivom naj bi bila preglednost nad 
uporabljenimi metodami in postopki, uporabna vrednost grafičnega dela ter možnost 
obnove. 
 
S ciljem po obravnavanju drevnine (drevesa ter grmovnice oziroma lesnate rastline) kot 
celote in tudi glede na podano definicijo v podpoglavju 3.1.1, da je arboristika praksa in 
študij nege dreves in drugih lesnatih rastlin v krajini (Glossary …, 2008) predlagam, da se 
v okviru slovenskih arborističnih strokovnih gradiv obravnavajo tako drevesa kot druge 
lesnate rastline in ne zgolj drevesa. 
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Predlagam, da naj bi vso arboristično strokovno gradivo, kot so mnenja, načrti in 
ocene, izdelal arborist svetovalec, po potrebi v sodelovanju z drugimi strokovnjaki. 
Arboristično strokovno gradivo se lahko izdela za različne nivoje, na primer za celotno 
območje, večji ali manjši objekt ter tudi za posamezno drevo ali problematiko ter za 
parkovna, obcestna in druga drevesa ter lesnate rastline v urbanem okolju. Predlagam, da 
naj bi se obnavljali vsi večji arboristični načrti. Vsaj glavni (odgovorni) arborist naj bi bil 
arborist svetovalec, še ustrezneje bi bilo, če bi bil certificiran arborist z opravljenim 
strokovnim izpitom in licenco pri uveljavljeni mednarodni arboristični organizaciji, kot sta 
na primer Mednarodna zveza arboristov (ISA) in Evropsko združenje arboristov (EAC). 
Predvidevamo, da bodo tudi v Sloveniji različni predstavniki s strokovnim nazivom v 
arboristiki postali stalnica v občinskih službah in javnih podjetjih; trenutno so zaposleni v 
zasebnih podjetjih. V proces arborističnega načrtovanja naj bi se vključevalo tudi 
participativno načrtovanje, kjer se v proces načrtovanja poleg strokovnjakov vključijo 
tudi različne javnosti in sodeluje z drugimi strokami. V strokovnih gradivih, ki so jih do 
sedaj pripravljali slovenski strokovnjaki, se najpogosteje pojavlja imenovanje: 
strokovno mnenje arborista, arboristični načrt, arboristična ocena, arboristična analiza, 
arboristična raziskava. Navajam predloge za imenovanje ter okvirno vsebino treh 
arborističnih strokovnih gradiv, pri čemer je dejstvo, da vsa gradiva še vedno podajajo 
strokovno mnenje arborista o določeni tematiki. 
 
Strokovno mnenje arborista lahko obravnava različne teme s področja arboristike in naj 
bi vsebovalo natančno opredeljen cilj za izdelavo, ki ga določi lastnik, lahko tudi skupaj z 
arboristom. V mnenju je treba navesti podatke o lokaciji, datum ogleda in izvajalca, 
metode dela ter nivo pregleda dreves in drugih lesnatih rastlin (na primer vizualni, z 
inštrumenti), opis lokacije, oceno zdravstvenega stanja obravnavanih dreves in drugih 
lesnatih rastlin, grafični, tabelarni ali fotografski prikaz, vire uporabljenih metod, 
zaključek. Mnenje lahko zajema tudi na primer opis in analizo bolezni ter škodljivcev, 
poškodb na drevesih in drugih lesnatih rastlinah, analiziranje rezultatov dodatnih 
arborističnih metod ter zbitosti talne podlage, ocenitev vrednosti dreves in drugih lesnatih 
rastlin … Navaja lahko tudi predlagane vzdrževalne ukrepe, natančneje opredeljene za 
vsako posamezno drevo in druge lesnate rastline ali bolj splošne za sklop dreves ter drugih 
Grmovšek T. Celostna obnova Grajskega parka v Brežicah. 
   Dipl. delo. Ljubljana, Univerza v Lj., Biotehniška fakulteta, Odd. za gozd. in obnovljive gozd. vire, 2014 
 
68
lesnatih rastlin in tudi druge predloge, smernice ter rešitve. Po svojem obsegu obdelave in 
obravnavnih temah naj bo manj obsežno gradivo, kot je na primer arboristični načrt. 
 
Arboristični načrt naj z vidika dreves celostno obravnava neko večje sklenjeno območje, 
na primer park ali drevored. V njem je treba navesti podatke o lokaciji, datum ogleda in 
izvajalca, metode dela ter nivo pregleda dreves in drugih lesnatih rastlin (na primer 
vizualni, z inštrumenti), opis lokacije, grafični, tabelarni ali fotografski prikaz, vire 
uporabljenih metod, zaključek. Je obsežno pripravljeno gradivo, ki naj zajema opredelitev 
ciljev za izdelavo načrta, pripravljalno fazo načrtovanja, ki naj zajema zbiranje gradiva, 
analizo dosedanjega gospodarjenja in razvoja, inventuro, ki naj zajema terenski popis z 
oceno stanja dreves in drugih lesnatih rastlin ter načrtovanje, s katerim se opredelijo 
strategije, smernice in ukrepi, po potrebi naj se vključi tudi kontrolno metodo. Obvezen del 
načrta so pregledno izdelane grafične podlage (na primer skice, risbe, fotografije). 
Rezultati arborističnega načrta naj bodo pripravljeni tako, da se lahko uporabijo tudi za 
obstoječi ali šele nastajajoči kataster dreves za obravnavano ožje (na primer park) ali širše 
območje (na primer mesto z vsemi zelenimi površinami). Arboristični načrt je lahko 
pripravljen za kratkoročne cilje (za obdobje enega do dveh let) in dolgoročne cilje (za 
obdobje treh do osem let). Arboristični načrt naj se izdela tako, da je možna njegova 
obnova in nadgradnja.  
 
Arboristična ocena naj obravnava drevesa na območju potencialnih gradbenih del, ki so 
načrtovana, lahko pa na željo naročnika vključi tudi druge lesnate rastline. Pripravljena je 
za lastnike in pristojne soglasodajalce, ki lahko zaključke uporabijo za pripravo pogojev za 
izdelavo projektne dokumentacije in razpisa ter kasnejši nadzor, izdelana pa je tudi za 
pomoč pri delu projektantov. Gradivo naj bi zajemalo osnovne podatke o lokaciji, 
navedene uporabljene metode in standarde, stanje obravnavanih dreves ter jasno 
opredeljene rezultate, ki so podani v tabelarični obliki in smernice, vključeni pa so lahko 
tudi predlagani vzdrževalni ukrepi. Sestavni del arboristične ocene je lahko tudi grafični 
prikaz rezultatov (na primer vris v digitalni ortofoto posnetek, skice) ter prikaz rezultatov 
obravnavanih dreves glede na uporabljeni standard ali metodo. V primeru, da obstaja 
geodetski posnetek, ki naj ga priskrbi naročnik ali projektant, se lahko risbe izdelajo v 
dogovorjenem formatu (na primer v DWG formatu), ki ga pogosto uporabljajo krajinski 
Grmovšek T. Celostna obnova Grajskega parka v Brežicah. 
   Dipl. delo. Ljubljana, Univerza v Lj., Biotehniška fakulteta, Odd. za gozd. in obnovljive gozd. vire, 2014 
 
69
arhitekti in arhitekti. V primeru, da se gradbena dela ne pričnejo v roku dveh do treh let od 
izdelave arboristične ocene ali da se projekt ali stanje dreves močneje spremeni, je 
arboristično oceno priporočljivo obnoviti. 
 
6.1.3 Predlogi za obravnavo dreves na območju potencialnih gradbenih del v 
Sloveniji 
 
Menim, da obravnava dreves na območju potencialnih gradbenih del zgolj na podlagi 
standarda SIST DIN 18920 ali v okviru opravljene hitre inventarizacije s strani 
projektantov ni zadovoljiva, saj se dreves ne obravnava celostno in dovolj strokovno. Za 
prenos dobre prakse iz tujine v Slovenijo glede kakovostne obravnave dreves na 
območju potencialnih gradbenih del ne glede na lokacijo obravnave, ali je to park, 
obcestni ali drug prostor v urbanem okolju, javna ali zasebna lastnina, bi bilo pri 
strokovnem delu potrebno uporabljati v tujini uveljavljene metode, standarde in smernice 
(predvsem standard BS 5837:2012, metodo SULE, TreeAZ in druge) in se opreti tudi na 
tujo literaturo, strokovne članke in raziskave na tem področju. Pri tem se pogosto pojavi 
problem neobstoječega oziroma šele razvijajočega se strokovnega izrazoslovja v 
slovenskem jeziku na tem področju arboristike. Predlagam, da se strokovno mnenje 
arborista, ki obravnava drevesa in druge lesnate rastline na območju potencialnih 
gradbenih del, imenuje arboristična ocena. Arboristična ocena je lahko vključena tudi v 
arboristični načrt. Izdelala naj bi se v začetni fazi načrtovanja in projektiranja oziroma 
obvezno pred pričetkom načrtovanja krajinske arhitekture in arhitekture. Terensko delo in 
strokovno gradivo lahko glede na tuje standarde ter smernice izdela zgolj ustrezno 
usposobljen arborist svetovalec. V vseh nadaljnjih fazah načrtovanja in tudi med izvedbo 
projekta je potrebno sodelovanje arborista svetovalca. Arboristična ocena naj bi bila 
pripravljena za projektante, lastnike in pristojne soglasodajalce, ki jo lahko vključijo v 
projektiranje ali uporabijo za druge potrebe ter namene. 
 
V zadnjih petih letih sem izdelala več strokovnih gradiv, v katerih sem obravnavala 
drevesa na območju potencialnih gradbenih del, na primer Trg generala Maistra v 
Mariboru (Grmovšek, 2010), Slomškov trg v Mariboru (Grmovšek, 2011) in Park ob 
Bathyanijevem dvorcu na Tišini (Grmovšek, 2013). Pri sodelovanju z drugimi strokovnjaki 
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se je kot ključno pokazalo znanje sodelujočega arborista svetovalca o uporabi formatov in 
računalniških programov za grafični prikaz rezultatov, ki jih uporabljajo projektanti (na 
primer AutoCad, ArcView) in tudi drugih programov (kot so na primer QuantumGIS, 
MapInfo). Plod dobrega sodelovanja s projektanti, ki so praviloma krajinskimi arhitekti, 
arhitekti ali projektanti drugih strok, je namreč razumevanje in branje njihovih risb. Za 
dobro sodelovanje pa je pomembno tudi osnovno poznavanje drugih strok, širjenje 
kakovostnih informacij o delovanju in potrebah dreves, arboristiki in področjih dela 
arboristov z različnimi nazivi. Vse to lahko pripelje do povezovanja različnih strok ter 
strokovnjakov tudi v praksi in do umeščanja arboristike med druge stroke.  
 
6.2 SKLEPI 
 
Na podlagi pridobljenih podatkov raziskave lahko za obnovo parkov z vidika obravnave 
dreves podam naslednje zaključke: 
- celostna obnova parkov naj bi sestavljala načrtovalne procese za večplastno 
obravnavo dreves in tudi obravnavo z vidika vseh drugih parkovnih elementov 
ter traja vse do kakovostne izvedbe načrtovanih vzdrževalnih in obnovitvenih 
del, 
- v načrtovalnem procesu obnove parkov je potrebno vključiti ter strokovno 
ovrednotiti tudi potrebe in želje lastnikov oziroma investitorjev ter javnosti, 
- pri projektu obnove parkov bi bilo potrebno že v začetne faze načrtovanja 
vključiti tudi arborista svetovalca, ki naj bo del skupine v vseh fazah 
načrtovanja in tudi nadzora med izvedbenimi deli in vse do zaključka obnove, 
- večplastna obravnava dreves naj bi izhajala iz predhodno opravljene strokovne 
obravnave stanja obstoječih dreves, kjer se uporabijo ustrezne metode ter 
podajo kratkoročne in dolgoročne smernice ter cilji – najprimernejša je izdelava 
arborističnega načrta, 
- obravnavo stanja obstoječih dreves je treba izvesti s strani strokovno 
usposobljene osebe – arborista svetovalca, ki se ukvarja z obnovami parkov in 
pozna tudi zakonodajo, postopke ter cilje drugih, v obnovi sodelujočih strok in 
strokovnjakov, 
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- v primeru, da se bodo med celostno obnovo v parku izvajala tudi gradbena dela, 
je potrebno izdelati arboristično oceno, ki se izdela pred pripravo drugih 
načrtov za park,  
- upoštevati je potrebno, da imajo lahko gradbena dela negativen vpliv na 
obstoječa drevesa, njihovo rastišče in druge rastline v parku ter 
- označitev dreves s tablicami za izobraževalne namene naj bo strokovno 
izvedena, sistem namestitve tablic naj se prilagodi končnim ciljem. 
 
Projekt Celovite obnove Grajskega parka v Brežicah je bil uspešno zaključen in je 
primer dobre prakse ter je hkrati predstavljal prvi primer celostne obnove parka v 
Sloveniji. Zagotovo je bila relativno majhna velikost obravnavanega parka in tudi z EU 
sredstvi podprt projekt v prid realizaciji tega projekta. Vrednost izvedbe projekta je bila 
144.274 EUR (Urejanje …, 2010). V kasnejših letih so se pokazale nekatere 
pomanjkljivosti, predvsem z vidika nadaljnjega strokovnega in načrtnega dela z drevesi v 
tem parku. Med projektom se je pokazalo, da je bilo sodelovanje ISA certificiranega 
arborista zelo dobrodošlo predvsem za lastnika ter drevesa v parku z vidika bolj 
kakovostno izvedenih del in ohranjanja zdravstvenega stanja dreves ter talne podlage. 
Ugotovilo se je, da bi morala biti v arboristični načrt vključena arboristična ocena, ki naj bi 
se izdelala v začetni fazi priprave projekta. Načrt krajinske arhitekture pa naj bi se 
prilagodil podanim smernicam v arboristični oceni. Med projektom je bilo potrebno vse 
predhodno izdelane načrte in drugo gradivo še dodatno uskladiti, izvedbo del za obnovo 
tega parka pa ustrezno prilagoditi. Kot izredno koristni so se izkazali občasni terenski 
sestanki, na katerih so sodelovali predstavniki različnih strok ter občasno tudi izvajalci. Na 
sestankih so se sproti reševali nastali problemi. Ker je Občina Brežice želela novo 
obnovljen park čim bolj približati občanom, se je dodatno izvedla še ustrezna označitev 
dreves ter postavitev parkovnih informativnih tabel in postavitev majhnega otroškega 
igrišča. 
 
Ugotavljam, da so temeljni problemi uveljavljanja sodobne arboristične stroke v 
Sloveniji neurejeno izrazoslovje, precejšnja neaktivnost pristojnih ustanov za raziskovanje 
in izobraževanje na tem področju, slaba javna prepoznavnost stroke ter njenih 
strokovnjakov, ponekod slaba izvajalska praksa in neustrezno izobražen kader v 
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izvajalskih podjetjih. V tujini je vloga arboristike in predvsem ustrezno usposobljenih 
arboristov veliko boljša, sistem in delovne naloge za posamezna področja dela so 
opredeljene, uveljavljeno je enotno izrazoslovje in procesi načrtovanja za posamezna 
področja znotraj arboristike. Definirana sta vloga in položaj stroke ter njenih strokovnjakov 
glede na druge stroke ter strokovnjake. Pri nas sta strokovno delo in vloga arborista 
svetovalca pri vzdrževanju in upravljanju parkov večini lastnikov, pristojnim 
ustanovam in projektantom še vedno precej neznana, kar je možno pripisati relativno 
poznemu uvajanju te stroke v Sloveniji. Menim, da se bosta vloga in pomen arboristike kot 
stroke v Sloveniji ob kakovostnem delu strokovno usposobljenih arboristov iz leta v leto še 
dvigovala.  
 
Tako kot za vse stroke velja tudi in predvsem za arboristiko, da je potrebno redno 
spremljati razvoj in napredek stroke. Ker je zgolj v Sloveniji do poglobljenega 
strokovnega arborističnega znanja izredno težko priti, se je potrebno obrniti v svet, se 
udeleževati arborističnih konferenc, seminarjev, tečajev, si tam izboriti delovno prakso, 
postati član kakšne mednarodne arboristične organizacije in za ustrezno dojemanje nivoja 
praktičnega prikaza znanj arboristov obžagovalcev doživeti tudi kakšno mednarodno 
tekmovanje drevesnih obžagovalcev - plezalcev. Kakovostno delovanje na arborističnem 
področju, ob skrbi za ugled te stroke je možno zgolj ob rednem dodatnem izobraževanju, 
(ki lahko traja tudi vse do upokojitve) ter močni delovni in strokovni etiki, ki ne podleže 
moči kapitala ali avtoritete. V Sloveniji je še vedno vse preveč samooklicanih 
strokovnjakov in mojstrov, ki so glede arborističnega znanja ali zaspali za nekaj desetletij 
ali pa na tem področju nikoli niso bili ustrezno izobraženi. V arboristiki prav strokovni 
nazivi z opravljenimi mednarodnimi izpiti in pridobljenimi licencami, ki jih je potrebno 
obnavljati, strokovnjakom ne dopuščajo, da ne bi bili na tekočem z najnovejšimi 
raziskavami, razvojem in dognanji. Sama se v okviru dodatnega neformalnega 
izobraževanja vsako leto udeležim vsaj ene večje mednarodne arboristične konference, ter 
tudi nekaj delavnic ali seminarjev na področju arboristike. Hkrati obiskujem tudi 
delavnice, sejme ter seminarje z drugih strokovnih področji. S tem pridobivam nova znanja 
in poznanstva, ki mi pomagajo pri poklicni poti. 
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Želim si, da se bo v prihodnjih letih in desetletjih tudi v Sloveniji ta stroka umestila 
na mesto, ki ji pripada, a to se lahko zgodi zgolj s kakovostnim strokovnim delom na 
vseh nivojih. Dejstvo je, da maloštevilni slovenski arboristični strokovnjaki ne morejo 
zagotoviti napredka stroke. Potreben je sistemski pristop za njeno uveljavitev na 
izobraževalni in državni ravni, hkrati pa je potrebno spodbuditi tudi profesorje ter mlade 
raziskovalce, da začnejo izvajati več dejavnosti na področju sodobne arboristike. Zaradi 
vse večjega dojemanja pomembnosti mestnih dreves bi bilo potrebno stvari urediti tudi na 
državni ravni v obliki pravilnikov, smernic in drugih obveznih gradiv, ki bi opredeljevala 
tudi delovanje arboristike v Sloveniji (tako načrtovalne procese kot izvedbo del). Prav tako 
upam, da bo v času nadaljnjega uvajanja te stroke postopno čim več izvajalcev 
obžagovanja dreves in tudi diplomantov znalo ugrizniti v kislo jabolko, s tem, ko bodo 
opravili tudi kakšen mednarodni strokovni izpit, ki ne nazadnje odpira dodatna vrata do 
znanja in zaposlitve tako v Sloveniji kot v tujini.  
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7 POVZETEK 
 
Pristojni na Občini Brežice so v letu 2009 v okviru obsežnega projekta za ureditev 
mestnega jedra pred strokovno komisijo uspešno zagovarjali potrebo po dodatnem 
projektu, ki se je imenoval Celovita obnova Grajskega parka in je potekal v sklopu 
glavnega EU projekta Ureditev starega mestnega jedra. Projekt je delno financiral 
Evropski sklad za regionalni razvoj in delno Občina Brežice. Pridobitev tega projekta je 
bila veliko presenečenje predvsem zato, ker je bil vključen v glavno operacijo, ki naj bi 
zajemala zgolj obnovo mestne infrastrukture, kot je kanalizacija, ceste, pločniki, ulična 
razsvetljava. Vsekakor so pristojni na Občini Brežice s tem dokazali, da se lahko mestna 
oziroma parkovna drevesa uvrstijo med tako imenovano mestno infrastrukturo, kar je v 
zadnjem desetletju pravi trend v razvitem svetu in jo pogosto imenujejo zelena 
infrastruktura. 
 
V izvedbo projekta so pristojni na Občini Brežice po njegovi odobritvi vključili tudi 
sodelovanje ISA certificiranega arborista. Za potrebe investitorja oziroma lastnika smo 
izdelali arboristični načrt za ta zavarovani park, obravnavali smo tudi potencialne 
negativne vplive načrtovanih gradbenih del na drevesa. Sodelovali smo pri usklajevanju 
načrtov in delu z drugimi strokovnjaki ter soglasodajalci. Izvajali smo nadzor nad potekom 
vzdrževalnih del na drevesih in tudi nadzor nad gradbenimi ter saditvenimi deli. Prav tako 
smo sodelovali pri projektu, ki je zajemal označitev parkovnih dreves. Med projektom je 
bilo ključnega pomena vodenje projekta, usklajenost različnih izvajalcev med seboj ter 
hitro reševanje problemov, ki so nastali ob izvedbi posameznih del in zaradi predhodno 
neusklajenih načrtov. V letu 2009 in v začetku leta 2010 je izvajalec arborističnih del v 
Grajskem parku Brežice na podlagi pripravljenega arborističnega načrta izvedel 
arboristične ukrepe na vseh drevesih, ki smo jih želeli ohraniti. Na podlagi dodatnega 
usklajevanja je izvajalec arborističnih del izvedel tudi odstranitve dreves, katerim so sledile 
nadomestne saditve dreves. Na osnovi dopolnjenega načrta krajinske arhitekture je 
izvajalec gradbenih del uredil nove sprehajalne poti in platoje, izvedel namestitev nove 
osvetlitve in parkovne opreme ter tudi zasadil nove grmovnice. Na podlagi arborističnih 
smernic je izvajalec projekta Vodenje po mestnem jedru izvedel označitev izbranih 
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parkovnih dreves s tablicami. Na pobudo lastnika so kasneje postavili tudi informativne 
table in uredili manjše otroško igrišče. 
 
Prijetno presenečenje izvedenega projekta "Celovite obnove Grajskega parka" je bila 
uspešna izvedba vseh načrtovanih del ter dobro sodelovanje med vsemi vpletenimi v 
projekt. V projektu se je vloga ISA certificiranega arborista kot strokovnjaka za drevesa in 
svetovanje na področju arboristike izkazala za zelo pomembno in koristno. Projekt lahko 
ocenim kot primer dobre prakse celovite obnove parka v Sloveniji, ki je bil sploh prvi 
takšen primer pri nas. Zavedam se, da se lahko proces in postopke pri vseh naslednjih 
obnovah parkov še izboljša, še zlasti v pripravljalni fazi načrtovanja in usklajevanja vseh 
načrtov pred pričetkom vzdrževalnih del ter v fazi kasnejšega upravljanja in vzdrževanja 
parka. To bo možno doseči zgolj z dobrim medsebojnim sodelovanjem in spoštovanjem 
znanj med različnimi strokovnjaki ter ob sodelovanju lastnika, ki bo strokovnim 
odločitvam znal zaupati. 
 
V nalogi smo postavili štiri hipoteze, od katerih smo prvo, ki je predpostavljala, da so 
drevesa v Grajskem parku Brežice v zadnjega pol stoletja vzdrževali nenačrtno ter zgolj 
urgentno, deloma potrdili. Preostale tri hipoteze smo potrdili, in sicer da je pri obnovi 
parka potrebno sodelovanje arborista svetovalca v vseh fazah (od začetnih faz načrtovanja 
do končne faze izvedbe), da imajo lahko vsa gradbena dela v parku negativen vpliv na 
obstoječa drevesa, ki jih želimo ohranjati in da je za zagotavljanje ustreznega 
zdravstvenega stanja ter varnosti dreves v parku potrebno tudi po zaključeni obnovi parka 
še nadaljnje strokovno, načrtno in redno delo z drevesi. V nalogi sem obravnavala številna 
področja, ki do sedaj s tega vidika v slovenskih pisnih virih še niso bila predstavljena, med 
njimi znanja različnih profilov arboristov, certificiranje v arboristiki, drevesa na območju 
potencialnih gradbenih del in označevanje dreves. Podala sem nekaj predlogov za 
uveljavitev in poenotenje slovenskega arborističnega izrazoslovja ter predloge za 
slovensko poimenovanje in vsebino arborističnega strokovnega gradiva.  
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8 SUMMARY 
In 2009, responsible authorities at the Municipality Brežice, in front of an expert 
commission, successfully defended a need for additional project titled Holistic 
Reconstruction of Castle Park and was included in the main European Union project 
Reconstruction of the old city centre. The project was partially financed by European fund 
for regional development and partially Municipality Brežice. Acquisition of the project 
was a huge surprise because it was included in the main operation which was meant only 
for the city's infrastructure, such as the sewerage system, roads, pavements, street lighting. 
The responsible authorities at the Municipality Brežice proved that city or park trees can be 
a part of city infrastructure which has been a real trend in the developed world in the last 
decade and is often called green infrastructure. An ISA Certified Arborist was included in 
cooperation in the execution of the project after its approval by the authorities at the 
Municipality Brežice. We have made an arboriculture plan for this secured park for the 
needs of the investor or the owner. We have also discussed potential negative influences of 
the planned construction works on trees. We have cooperated with coordination of plans 
and work with other experts and people that gave a consensus. We have executed control 
over the maintenance works on trees and control over construction and planting works. We 
have also participated at the project of labeling park trees. During the project the key 
element was to lead the project, coordination of different contractors, and solving the 
problems, which arose during different individual works and non-coordinated plans ahead, 
quickly. In the year 2009 and at the beginning of 2010, the contractor of the tree 
maintenance at Castle Park Brežice based on the prepared arboricultural plan, executed 
arboricultural measures on all trees that we had wanted to preserve. 
According to the additional coordination, the contractor of the tree maintenance also 
removed the trees followed by replacement planting of trees. According to additional plan 
of land architecture, the contractor of the construction works arranged new walking paths 
and plateaus, executed placement of new lighting and park equipment and also planted new 
shrubs. According to arboricultural guidelines, the executor of the project Guiding through 
the City's Centre did marking of chosen park trees with signs. The owner also suggested 
later placing of information signs and arranging of a small playground.  
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A pleasant surprise of the executed project Holistic Reconstruction of Castle Park was 
successful execution of all planned works and good cooperation between all involved in 
the project. The role of the ISA certified arborist as an expert for trees and counseling at 
the area of arboricultural area proved as very important and useful. The project can be 
evaluated as an example of good practice of holistic park reconstruction in Slovenia which 
has been the first example in Slovenia as well. I am aware of the fact that the process and 
procedures can be improved with all future park reconstructions, especially in the 
preparation phase of planning and coordination of plans before the beginning of the 
reconstruction works and in the further the phase of maintenance and management of the 
park. It will be possible to reach it only with good cooperation and respect of different 
experts' knowledge. The owner has to trust expert decisions as well. 
 
We have stated four hypotheses in the diploma thesis. The first one, which presumed that 
the trees in the Castle Park Brežice had been maintained without a plan and only if 
urgently needed in the last half century, was partially confirmed. All three other 
hypotheses have been confirmed (that cooperation of the arborist consultant in all 
renovation phases of a park is needed (from the beginning phases to the final phase 
execution), that all construction works in a park can have a negative influence on the 
existing trees which we want to preserve and that for keeping appropriate health condition 
and safety of trees in the park, we still have to work regularly with trees (experts, plans and 
regularity) after finished reconstruction of a park. 
 
I have presented numerous areas in the thesis which had never been presented before in the 
Slovenian written sources. Among them are: knowledge of different profiles of 
arboriculture, certification in arboriculture, trees at the area potential construction works, 
and labeling of trees. I have given some suggestions for enforcement and standardization 
of Slovenian arboriculture terms and suggestions for the Slovenian naming and content of 
the arboriculture expert material. 
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PRILOGE 
 
PRILOGA A: Zakonodaja za obravnavo parkov 
 
Številni različni zakoni, odloki, pravilniki, standardi in plani vplivajo na obravnavo in samo 
vzdrževanje parkov. Za lažjo preglednost so bili pomembnejši zakonski akti ter drugi dokumenti, ki 
so v slovenščini zbrani in so navedeni spodaj. Če internetna povezava do določenega dokumenta 
obstaja, je navedena. 
 
1. Zakoni in odloki za območje parkov:  
 
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije – zakonodaja za področje varovanja kulturne 
dediščine. Internetna povezava: http://www.zvkds.si/sl/zvkds/varstvo-kulturne-
dediscine/zakonodaja/ 
 
Zavod R Slovenije za varstvo narave – zakonodaja za področje varovanja naravne dediščine. 
Internetna povezava:http://www.zrsvn.si/sl/informacija.asp?id_meta_type=70&id_informacija=539  
 
Zakon o ohranjanju narave (ZON-UPB2) Ur. l. RS, št. 96/2004 
Internetna povezava: http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r05/predpis_ZAKO1545.html 
 
Zakon o varstvu kulturne dediščine (ZVKD) Ur. l. RS, št. 7/1999 
Internetna povezava: http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r09/predpis_ZAKO1739.html  
 
2. Javni registri za obravnavo območij zavarovanih parkov:  
 
Register nepremične kulturne dediščine (MK Situla) 
Internetna povezava: http://giskds.situla.org/giskd/ 
 
Naravovarstveni atlas (NV Atlas) 
Internetna povezava: http://www.naravovarstveni-atlas.si/ISN2KJ/  
 
Prostorski portal Republike Slovenije (GURS) 
Internetna povezava: http://prostor3.gov.si/javni/login.jsp?jezik=sl 
 
Elektronska zemljiška knjiga (e-Sodstvo) 
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Internetna povezava: https://evlozisce.sodisce.si/evlozisce/javni_izpisi/03-001.html  
3. Pravilniki (javno dostopni) za obravnavo parkov v Sloveniji: 
 
Pravilnik o načrtovanju, sajenju in negi lesnatih rastlin na javnih površinah v Mestni občini 
Maribor (MOM 2009) 
Internetna povezava: http://www.maribor.si/dokument.aspx?id=18544  
 
Pravilnik o načrtovanju, sajenju in vzdrževanju trajnic na javnih površinah v Mestni občini 
Maribor (MOM 2009) 
Internetna povezava: http://www.maribor.si/dokument.aspx?id=18546  
 
Pravilnik o urejanju in vzdrževanju otroških igrišč na javnih površinah v Mestni občini 
Maribor (MOM 2009) 
Internetna povezava: http://www.maribor.si/dokument.aspx?id=18545  
  
4. Druge strokovne podlage za vzdrževanje parkov (v slovenščini):  
 
Evropska navodila za obžagovanje dreves (European Arboricultural Council – EAC, 2005) 
 
SIST DIN 18915:2013 Uporaba rastlin pri urejanju zelenih površin – Zemeljska dela (SIST, 2013) 
 
SIST DIN 18916:2013 Uporaba rastlin pri urejanju zelenih površin – Rastline in saditvena dela 
(SIST, 2013) 
 
SIST DIN 18917:2013 Uporaba rastlin pri urejanju zelenih površin – Trate in setvena dela (SIST, 
2013) 
 
SIST DIN 18919:2013 Uporaba rastlin pri urejanju zelenih površin - Začetno in redno vzdrževanje 
zelenih površin (SIST, 2013) 
 
SIST DIN 18920:2013 Uporaba rastlin pri urejanju zelenih površin – Zaščita drevja, rastlinskih 
sestojev in nasadov pri gradbenih posegih (SIST, 2013) 
